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前 言 

滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程位于嘉兴市海盐县武原街道城东片区，工程

起点为秦山路，终点为朝阳东路。本项目全长约 1092m，车行道路幅 16m；翁金线

改造绿道宽 7m；沿线建设白洋河高架桥一座，长约 1000m，同步建设给排水管线工

程、电力管沟工程、通信孔工程及交通设施、道路监控、路灯照明、绿化景观灯配

套工程。受现状地形等条件限制，采用机动车道和慢性系统分离的方式，其中机动

车道为 16m 宽高架桥，慢性系统为现状翁金线改建为绿道形式。 

工程施工工期为 24 个月，于 2018 年 7 月开工建设，主体工程于 2020 年 6 月完

工。 

本工程总投资为 22059.52 万元，其中土建投资 16682.48 万元，工程资金由建设

单位海盐浦诚投资发展有限公司筹措解决。 

2018 年 6 月，建设单位海盐浦诚投资发展有限公司委托杭州大地科技有限公司

承担《滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程水土保持方案报告书》的编制工作。 

2018 年 6 月，海盐县水利局以“盐水〔2018〕116 号”文件对本项目水土保持方案

报告书进行了批复。 

海盐县属亚热带常绿阔叶林、落叶阔叶混交林，属钱塘江下游太湖平原植被片，

大部分为人工栽培的植物所覆盖。由于农耕历史悠久，土地利用水平高，自然植被

遗留很少，绝大多数已被人工植被或次生群落所替代。本区土地肥沃，栽培生物多

样，盛产稻米、油菜籽、桑、果蔬等农副产品，是浙江省著名的农副产品生产基地。

本项目目前林草植被覆盖率为 25.12%。 

工程区不属于国家级和省级水土流失重点预防区和重点治理区。项目区所在地

貌主要为平原区，侵蚀类型为水力侵蚀，其表现形式为面蚀，侵蚀强度以微度侵蚀

为主，土壤原侵蚀模数为 300t/（km
2
•a）。项目区容许土壤流失量为 500t/（km

2
•a），

属微度侵蚀区，水土保持状况良好。 

2019年10月，海盐浦诚投资发展有限公司委托嘉兴市环泰工程技术有限公司（以

下简称我公司）负责本项目的后续水土保持监测工作，双方签订了水土保持监测合

同。合同签订后我公司成立了滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程水土保持监测项目

组。由我公司成立监测小组对生产建设活动造成的水土流失进行监测。根据批复的

水土保持方案报告书，对项目水土流失防治责任范围内的扰动情况进行了实地调查、

按照监测实施方案中的实施计划以及水利部水保[3009]187 号文的要求，对主体工程
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建设的进度，工程建设扰动土地面积、水土保持工程建设进度、水土流失因子、土

壤流失量、水土流失危害事件、水土流失防治效果，以及水土保持工程设计、水土

保持管理等方面进行动态监测，共设置监测点 3 处，共完成监测季报 2 期。并听取

建设单位、施工单位和监理单位的详细介绍，了解项目建设过程主要建设内容、土

石方数量、扰动面积、防治责任范围、水土流失情况及防治水土流失措施实施情况

等，并重点调查水土流失防治效果，相应计算水土流失防治六项目标值。 

在监测内容上，重点对项目区目前水土流失情况、水土保持措施的实施、运行

情况以及水土保持措施的效果进行监测。在监测过程中，通过侵蚀沟法地面观测，

现场巡查、实地测量和走访座谈；对建设方提供的技术资料进行分析对比；对建设

期、运行期的数据进行分析、查阅项目监理单位的监理资料分析；选择重点监测区

域进行详细测量调查，经过核查和取证，获取了有关的水土保持信息。 

监测工作结束后，我公司对监测期间获得的数据进行整编，按照《生产建设项

目水土保持监测规程（试行）》（办水保〔2015〕139 号）和《水利部办公厅关于贯

彻落实国发〔2015〕58 号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》（办水保

〔2015〕247 号）要求，着重对生产建设项目水土流失的六项防治指标、水土流失防

治措施进行了全面的分析与评价，编制完成了《滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程

水土保持监测总结报告》，为项目水土保持竣工验收提供依据。 

通过详细的调查、量测、分析，得出如下结果： 

（1）根据《滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程水土保持方案报告书》（报批稿），

施工期防治责任范围为 4.2567hm
2，施工中实际防治责任范围为 3.2630hm

2，与方案

确定的防治责任范围相同。 

（2）根据监测结果，本工程扰动土地整治率达到 99%，水土流失总治理度达到

98%，土壤流失控制比为 1.71，拦渣率达到 96%，林草植被恢复率达到 99%，林草

覆盖率为 25.12%，水土流失防治目标达到了水土保持方案确定的目标值。 
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水土保持监测特性表 

主体工程主要技术指标 

项目名称 滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程 

建设规模 

本项目全长约 1092m，车行

道路幅 16m；翁金线改造绿

道宽 7m；沿线建设白洋河高

架桥一座，长约 1000m，同

步建设给排水管线工程、电

力管沟工程、通信孔工程及

交通设施、道路监控、路灯

照明、绿化景观灯配套工程。 

建设单位、联系人 海盐浦诚投资发展有限公司、吴亚品 

建设地点 海盐县 

所属流域 太湖流域 

工程总投资 22059.52 万元 

工程总工期 24 个月（2018 年 7 月~2020 年 12 月） 

水土保持监测指标 

监测单位 嘉兴市环泰工程技术有限公司 联系人及电话 谢勇/13362374619 

自然地理类型 杭嘉湖冲积平原 防治标准 建设类项目三级标准 

监

测

内

容 

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施） 

1.水土流失状况监测 实地调查法、地面观测 2.防治责任范围监测 实地测量、查阅资料 

3.水土保持措施情况监

测 
实地量测、查阅资料 4.防治措施效果监测 调查法 

5.水土流失危害监测 调查法 水土流失背景值 300t/km2•a 

方案设计防治责任范围 4.2567hm2 容许土壤流失量 500t/km2•a 

水土保持投资 347.8504 万元 水土流失目标值 300t/km2•a 

防治措施 

主体工程防治区：场地平整 0.8198hm2，绿化覆土 0.35 万 m3； 

植物措施：绿化工程 0.8198hm2，抚育管理 0.8198m2·a； 

临时措施：场地排水沟 2700m，沉沙池 4 座，中转沉淀池 5 座，洗车平台 1 座。 

施工临时设施防治区：场地平整 0.0500hm2； 

临时措施：排水沟 350m，撒播草籽 1400m2。 

监

测

结

论 

防

治

效

果 

分类指标 目标值 达到值 实际监测数量 

扰动土地整治率 95% 99% 防治措施面积 3.2630hm2 
水土流失治理达

标面积 
2.9071hm2 

水土流失总治理

度 
87% 98% 

防治责任范围

面积 
3.2630hm2 水土流失总面积 3.2630hm2 

土壤流失控制比 1.67 1.71 工程措施面积 / 容许土壤流失量 500t/km2•a 

拦渣率 95% 96% 植物措施面积 0.8198hm2 
监测土壤流失情

况 
293t/km2•a 

林草植被恢复率 97% 99% 
可恢复林草植

被面积 
0.8198hm2 林草类植被面积 0.8198hm2 

林草覆盖率 17% 25.12% 
实际拦挡弃土

（石、渣）量 
7.18 万 m3 

总余土（石、渣）

量 
7.20 万 m3 

水土保持治理达标评

价 
总体上各项防治指标均达到了本工程水保方案中确定的目标值 

总体结论 
监测结果表明本工程已完成水土保持方案报告书确定的防治任务，水土保持设施的完好

率较高，可发挥其水土保持效益，满足水土保持设施验收要求。 

主要建议 建议进一步加强植物的抚育管理工作 



滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程水土保持监测总结报告      1 建设项目及水土保持工作概况 

嘉兴市环泰工程技术有限公司 4 

1 建设项目及水土保持工作概况 

1.1项目概况 

1.1.1项目基本情况 

（1）项目名称：滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程； 

（2）法人单位：海盐浦诚投资发展有限公司； 

（3）建设地点：海盐县； 

（4）工程建设性质：新建。 

1.1.2地理位置 

滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程位于嘉兴市海盐县武原街道城东片区，工程起

点为秦山路，终点为朝阳东路。本项目全长约 1092m。项目地理位置见图 1-1。 

图

1-1 项目地理位置图 

1.1.3主要技术指标 

（1）项目名称：滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程； 

（2）建设地点：嘉兴市海盐县武原街道城东片区，工程起点为秦山路，终点为朝

阳东路； 
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（3）建设单位：海盐浦诚投资发展有限公司； 

（4）工程建设性质：新建； 

（5）等级规模：本项目全长约 1092m，车行道路幅 16m；翁金线改造绿道宽 7m；

沿线建设白洋河高架桥一座，长约 1000m，同步建设给排水管线工程、电力管沟工程、

通信孔工程及交通设施、道路监控、路灯照明、绿化景观灯配套工程。受现状地形等

条件限制，采用机动车道和慢性系统分离的方式，其中机动车道为 16m 宽高架桥，慢

性系统为现状翁金线改建为绿道形式。 

（6）总投资：22059.52 万元； 

（7）建设时间：本项目于 2018 年 7 月开工建设，完工时间 2020 年 12 月，总工

期 24 个月。 

主要经济指标详见表 1-1。 

表 1-1 工程主要特性 

一、项目基本情况 

项目名称 滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程 

建设地点 

嘉兴市海盐县武原街道城东片区，

工程起点为秦山路，终点为朝阳东

路 

所在流域 太湖流域 

建设性质 新建建设类项目 建设单位 
海盐浦诚投资发展

有限公司 

总投资 22059.52 万元 

建设期 2018.7~2020.12 

二、项目组成及主要技术指标 

项目组成 
占地面积（hm

2） 主要技术指标 

分区 永久占地 名称及单位 主要指标 

主体工程区 

道路工程 1.0796 总长度（m） 1092 

桥梁工程 1.3636 主线路宽（m） 16 

绿化工程 0.8198 步行道宽度（m） 7 

小计 3.2630 高架桥长度（m） 1010 

1.1.4项目组成及工期 

本项目全长约 1092m，车行道路幅 16m；翁金线改造绿道宽 7m；沿线建设白洋河

高架桥一座，长约 1000m，同步建设给排水管线工程、电力管沟工程、通信孔工程及

交通设施、道路监控、路灯照明、绿化景观灯配套工程。 

工程施工工期为 24 个月，2018 年 7 月开工建设，主体工程于 2020 年 12 月完工。 

1.1.5工程投资 

本工程总投资为 22059.52 万元，其中土建投资 16682.48 万元，工程资金由建设单
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位海盐浦诚投资发展有限公司筹措解决。 

1.1.6工程占地 

本项目建设工程征占地总面积 3.2630hm
2，均为永久占地。 

工程占地总面积见表 1-2。 

表 1-2 工程占地总面积表                  单位：：hm² 

占地性质 项目组成 合计 

永久占地 

建筑物区 1.0796 

道路广场区 1.3636 

绿地区 0.8198 

小计 3.2630 

临时占地 

施工场地 （0.0500） 

临时堆场 （0.1500） 

小计 （0.2000） 

合计 合计 3.2630 

1.1.7土石方量 

根据水土保持监测结果，实际发生的土石方情况： 

实际施工期间，工程挖方总量 8.03 万 m
3，填方总量 1.16 万 m

3，借方总量 0.33 万

m
3，余方 7.20 万 m

3。 

工程余方 7.20 万 m
3，括建筑拆除料 0.25 万 m

3，钻渣泥浆 4.59 万 m
3，淤泥 0.01

万 m
3，一般土方 2.35 万 m

3，已运至运至海盐县东段围涂（二期）围垦区土方吹填项

目围涂填埋 

本工程所需借方 0.33 万 m
3 宕渣，已从德清县武康镇下柏村宝华顶建筑用石料（凝

灰岩）矿料场合法商购。 

1.1.8工程施工临时设施布设情况 

本项目施工期间于场地西侧布设施工场地（0.0500hm
2），现状已建成道路；于场

地东侧布设土方堆场（0.1500hm
2），现状已进行绿化。 

1.1.9项目区概况 

（1）地形地貌 

项目区属于杭嘉湖平原，区域地貌类型为杭嘉湖冲积平原。原状土地利用类型为

其他土地（裸土地、空闲地）、耕地（水田、旱地）、交通运输用地（农村道路）及

水域及水利设施用地（河流水面）。项目区场地地形较为平坦，起伏不大。项目区原

状标高在 2.01~2.90m 之间，沿线路段主要以填方为主，不存在高填深挖路段。 

（2）气象水文 
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海盐县位于太湖流域南部地带，地处北亚热带南缘，是典型的东亚季风气候。气

候温和湿润，四季分明，日照充足，夏季炎热多雨，冬季气温低而干燥。全年平均气

温 16.3℃，夏季 7 月最热，平均气温为 28.3℃，冬季 1 月最冷，平均气温为 4.3℃；全

年无霜期 247 天。冬季以西北风为主，其他季节盛行偏东风，年平均风速为 2.7m/s，

多年平均最大风速 17.7m/s，多年平均降水量 1172.3mm，年最大雨量为 1687mm（1993

年），年最小雨量为 675mm（2003 年）；年平均蒸发量为 864.6mm，一年之中以 5~9

月蒸发量最多，7~8 月蒸发量一般都大于 100mm。 

（3）土壤 

海盐县土壤类型有水稻土和潮土两大类，土壤土层深厚，土壤熟化程度高，有机

质和氮含量较高，酸度适中，宜水宜旱，适种性广，是农业稳产、高产的重要源泉。 

工程区土壤为素填土，场地内土壤呈浅灰黄色。 

（4）水系 

项目北侧即为河道白洋河，现状已建成沿河绿化。 

（5）植被 

海盐县属亚热带常绿阔叶林、落叶阔叶混交林，属钱塘江下游太湖平原植被片，

大部分为人工栽培的植物所覆盖。由于农耕历史悠久，土地利用水平高，自然植被遗

留很少，绝大多数已被人工植被或次生群落所替代。本区土地肥沃，栽培生物多样，

盛产稻米、油菜籽、桑、果蔬等农副产品，是浙江省著名的农副产品生产基地。本项

目目前林草植被覆盖率为 25.12%。 

（6）水土流失现状 

根据浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会《关于公布省级水土流失重点预防

区和重点治理区的公告》（公告〔2015〕2 号），项目所在区域不在浙江省水土流失

重点防治区内；根据《浙江省水土保持规划 2015-2030》，项目所在区域涉及浙江省容

易发生水土流失的其他区域。 

根据实地查勘，根据对项目区及周边水土流失状况的分析和实地调查，结合当地

气候气象，综合分析得到项目区各土地利用类型条件下的原生平均土壤侵蚀模数为

300t/km
2
•a，属微度侵蚀。 

1.2水土流失防治工作情况 

1.2.1水土保持方案编报情况 

本项目于 2018 年 7 月开工建设，2020 年 12 月建成，总工期 24 个月。在工程建
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设过程中，建设单位委托浙江天成项目管理有限公司负责工程的监理工作，其指派监

理人员开展监理工作，加强监督和检查，督促施工单位对可能造成水土流失的区域及

时采取相应的措施。 

2018 年 6 月，建设单位海盐浦诚投资发展有限公司委托杭州大地科技有限公司承

担《滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程水土保持方案报告书》的编制工作。 

2018 年 6 月，海盐县水利局以“盐水〔2018〕116 号”文件对本项目水土保持方案

报告书进行了批复。 

1.2.2主体工程设计及施工过程中变更备案情况 

根据《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定

(试行)>的通知》（办水保〔2016〕65 号），本项目不涉及水土保持方案重大变更。 

1.2.3建设单位水土保持管理 

项目前期建设单位—海盐浦诚投资发展有限公司委托嘉兴市环泰工程技术有限公

司编制了水土保持方案报告书，并取得了嘉兴市水利局批复。主体设计单位在后续设

计中细化各项水土保持措施工程量及投资。 

2019 年 10 月，海盐浦诚投资发展有限公司委托嘉兴市环泰工程技术有限公司负

责本项目后续的水土保持监测工作。我公司成立了由建设、设计、施工、监理等各参

建单位组成的建设管理委员会，由我公司成立监测小组自行对生产建设活动造成的水

土流失进行监测，水土保持监理工作由各监理单位一并承担。同时委派公司工程部专

职人员全面负责水土保持方案及后续工程设计中关于水土保持工作内容和要求的落实

工作，联系水土保持监理单位，积极向嘉兴市水利局上报水土保持监测成果（主要包

括监测季报），并自觉接受嘉兴市水行政主管部门的监督检查，落实监督检查意见。 

1.3监测工作实施情况 

1.3.1监测组织机构及人员配备 

我公司根据历史遥感影像、现场调查、资料查阅等方式，分析工程在不同施工阶

段扰动地表面积、土方开挖回填及施工过程中取弃土情况，全面了解工程实施可能造

成的水土流失和主要水土流失环节。监测工作如下： 

（1）负责监测资料汇总、复核、成果编制与报送。 

（2）编报监测总结报告。 

1.3.2监测目标与原则 

（1）监测目标 
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按照有关建设项目水土保持法规及技术规范，在生产建设项目施工期间，需对建

设项目水土流失防治责任范围水土保持情况进行监测。其目标是： 

①通过工程建设过程中的水土保持监测，掌握工程建设过程中的水土流失及影响

情况，准确评价工程建设可能产生的水土流失及其危害的影响程度和范围。 

②通过不同阶段和不同部位的水土保持监测，实时监测各部位的水土流失特点和

数量，以及水土保持设施的实施和运行状况，以便更好地掌握其水土流失的变化规律，

为水土流失防治措施的进一步补充、完善提供依据。 

③通过水土保持监测，分析验证水土保持方案实施后各项水土流失防治措施的蓄

水保土、防蚀减灾等效果。 

④为水土保持设施竣工验收提供技术支撑。 

（2）监测原则 

根据《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）和项目建设水土流失的特点，

本次水土保持监测工作遵循以下基本原则： 

①以水土保持方案报告书及其批复文件为依据，结合工程实际开展水土保持监测。 

②水土保持监测应做到地面观测与调查监测相结合。 

1.3.3监测设施配备 

投入本项目的水土保持监测设备主要有汽车、测尺和钢卷尺，详见表 1-3。 

表 1-3  监测设施设备一览表 

类型 仪器设备名称 单位 数量 备注 

交通工具 汽车 辆 1 折旧设备 

测量器材 

测尺 件 2 消耗性材料 

钢卷尺 件 2 消耗性材料 

无人机 架 1 折旧设备 

1.3.4监测技术方法 

根据工程实际，监测期内，针对已开工的施工区水土流失特点，我公司监测方法

采用调查监测和巡查。在建筑物区、绿地区进行场地巡查和调查监测，即通过不定期

调查监测和场地巡查，了解各防治分区绿化效果，包括林草成活率、保存率、生长情

况及覆盖度等情况，在监测过程中若发现异常应及时采取对策措施。 

1.3.5 监测点布设 

根据工程实际，水土保持监测方法采取地面观测和调查监测相结合的形式。各个

监测分区水土保持监测点位布置情况如下： 

本项目水土保持监测点具体布设位置见表 1-4。 
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表 1-4  水土保持监测点位布置表 

序号 分区 监测区域 备注 

1 

主体工程防治区 

沉沙池及排水出口 1 处 

2 绿化区域 1 处 

3 中转沉淀池 1 处 

4 
施工临时设施防治区 

土方堆放区 1 处 

5 施工场地 1 处 

1.3.6 监测阶段成果 

水土保持监测成果主要为现场调查记录表、监测影像、监测季报以及监测总结报

告。 

1.3.7 水土保持监测意见及落实情况 

2019 年 10 月~2021 年 6 月水土保持现场监测期间，我公司监测人员根据现场发现

的问题及时与建设单位通过，并同时向施工单位提出相应的意见，均在水土保持监测

季度报告表中体现，建设单位均对监测意见进行了落实。 

监测过程中，建设单位按照我公司提出的整改意见要求各施工、监理单位及时进

行整改方案的设计及措施落实，减少因工程建设引起的水土流失。 

经现场监测，各施工单位能基本按照我公司提出的水土保持整改要求落实整改工

作，进度基本满足水土保持要求，符合水土保持要求。 

由于监测委托较晚，本项目水土保持监测工作主要针对植被恢复期及运行期水土

保持情况进行调查监测，未出具书面监测意见。 

1.3.8 重大水土流失危害事件处理 

查阅工程施工报告、监理报告结合实地调查，工程建设期间未发生重大水土流失

危害事件。
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2 监测内容和方法 

2.1监测内容 

2.1.1原地貌土地利用监测 

地貌监测包括地貌类型区、小地形和地面坡度组成五个方面。外业监测时，根据

表2-1地貌类型划分标准进行判别归类；小地形监测则应确定每一地块的地貌部位和坡

地特征，坡地特征包括坡向、坡度、坡长等。 

2.1.2植被覆盖度监测 

植被覆盖度监测的内容包括工程建设前、建设过程中和完工后等各时段的植被覆

盖度动态变化情况。 

对工程区域绿化植被，本次监测主要采用抽样调查。选择具有代表性的地块作为

标准样地，标准地的面积为投影面积，乔木选择20m×20m，灌木选择5m×5m、草地

2m×2m，分别取标准地进行观测并计算林地的郁闭度、草地的盖度和该类型区的林草

盖度。计算公式为： 

D =
fd

fe
C = f/F 

式中：D——林地的郁闭度（或草地盖度）；C——林（或草）植被覆盖度，%；

fe——样方面积，m
2；fd——样方内树冠（草冠）垂直投影面积，m

2；f——林地（或

草地）面积，hm
2；F——类型区总面积，hm

2。 

2.1.3扰动土地情况监测 

扰动土地情况监测的内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。

土地利用类型参照GB/T21010土地利用类型一级类。扰动土地情况监测内容和方法详

见表2-3。 

表2-3  扰动土地情况监测表 

序号 监测内容 监测方法 检测频率 

1 扰动范围监测 资料查阅 每季度资料查阅1次 

2 扰动面积监测 资料查阅 每季度资料查阅1次 

3 土地利用类型监测 资料查阅 每季度资料查阅1次 

4 变化情况监测 资料查阅 每季度资料查阅1次 

2.1.4防治责任范围监测 

水土流失防治责任范围为项目建设区，工程水土流失防治责任范围动态监测主要

是通过监测工程建设过程中征占地扰动和变化情况，确定工程实际防治责任范围面积，

据此与水土保持方案对比，分析变化原因。 
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2.1.5取弃土（渣）监测 

对生产建设活动中所有的取土场、弃渣场和临时堆放场进行监测，监测内容包括

取料场、弃渣场及临时堆放场的数量、位置、方量、防治措施落实情况等。 

本项目无取弃土场。 

2.1.6水土保持措施监测 

水土保持措施监测包括水土保持工程措施、植物措施和临时防护措施的监测。 

水土保持工程措施和临时防护措施监测包括实施数量、质量、稳定性、完好率、

运行情况和拦渣保土效果。 

水土保持植物措施监测包括不同阶段的林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖

度、拦渣保土效果和扰动地表林草自然恢复情况等。 

水土保持措施监测内容、方法及频次详见表2-4。 

表2-4  水土保持措施布设情况监测表 

序号 监测内容 监测方法 监测频次 

1 措施类型 实地调查 

1、工程措施及防治 

效果每月监测1次； 

2、植物措施每季度 

监测1次； 

3、临时措施每月监 

测1次。 

2 措施实施时间 实地调查、资料分析 

3 措施实施位置 实地调查 

4 措施实施规格 实地调查、资料分析 

5 措施断面尺寸 实地量测、资料分析 

6 实施数量 实地量测、资料分析 

7 林草覆盖率 实地调查 

8 防护效果监测 实地调查 

9 运行状况监测 实地调查 

2.1.7水土流失量监测 

针对不同地表扰动类型的流失特点，选取典型地段，分别采用场地巡查和调查监

测进行多点位、多频次监测，经综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。 

通过以上监测，经综合分析，评价本工程各项水土保持措施实施后，是否达到了

水土流失防治目标要求。 

水土流失情况监测内容、方法及频次详见表2-5。 

表2-5  水土流失情况监测表 

序号 监测内容 监测方法 监测频次 

1 流失面积 实地调查、实地量测 
1、水土流失面积每季度调查1

次； 

2、土壤流失量每季度调查1

次。  

2 土壤流失量 实地调查、实地观测  

3 取土、弃土流失量 实地调查、实地观测 

4 水土流失危害 实地调查、巡查 
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2.2监测方法 

2.2.1地面观测、调查监测和资料分析 

本工程水土保持监测方法包括资料查阅、统计、地面观测和调查监测。 

地面观测主要采用巡查的方法进行。 

调查监测适用于地形、地貌、水系的变化，通过资料分析，结合实地调查对相关

指标进行监测。 

各监测分区所适用的监测方法如下： 

（1）主体工程监测区 

主体工程监测区采取调查监测、实地测量为主，并辅以场地巡查及资料分析。 

①调查监测 

调查监测内容主要包括监测主体工程各区块扰动情况、排水沉沙设施、拦挡防护

及绿化恢复等水土保持措施的运行、防护效果等情况监测过程中采取普查法进行，并

结合利用已实施的排水设施观测主体工程水土流失情况。监测人员在主体工程施工过

程中采取实地量测、施工单位调查记录、查阅施工资料等形式进行。雨季前后和非雨

季进行不定期场地巡查。 

（2）施工临时设施监测区 

该区中的施工场地监测区为监测重点，监测方法以地面观测和调查监测为主，辅

以场地巡查，用以监测施工过程中施工场地的土壤侵蚀量、土壤侵蚀类型、扰动土地

情况、施工期各项水土保持措施的实施及运行情况。 

①调查监测和场地巡查 

对施工临时设施区扰动情况、已实施防护措施的防护效果等情况，通过调查监测，

采取实地测量、场地巡查等方法进行监测。 

（3）取、弃土（渣）场监测区 

批复的水土保持方案中，工程填筑量除利用自身土石方外，不足部分从附近其他

项目商购，本工程不设取土场。本工程不涉及弃方，不在场区外设置弃土场。在实际

施工过程中，和批复方案设计一致，所以，本项目不存在取、弃土（渣）场监测区。 

2.3监测时段与频次 

根据工程施工进展，我公司水土保持现场监测时段为2019年10月~2021年6月。 

地面观测监测频次为3月1次，日降水量大于50mm的暴雨后加测。 

调查监测和场地巡查监测频次为对正在实施的水土保持措施建设情况等每10d至
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少监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1个月监测记录1 

次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3

个月监测记录1次；因降雨、大风或人为原因发生严重水土流失及危害事件的，在事件

发生后1周内完成监测并报告有关情况。水土保持工程设计、水土保持管理及水土保持

责任制度落实情况不定期监测。 
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3 重点部位水土流失动态监测 

3.1防治责任范围监测 

3.1.1水土保持防治责任范围 

根据批复的水土保持方案，工程水土流失防治责任范围为 4.2567hm
2，其中工程

项目建设区 3.2630hm
2，直接影响区 0.4485hm

2。详见表 3-1。 

表 3-1  水土保持方案设计防治责任范围面积表 

防治责任范围 
面积（hm2） 

永久占地 临时占地 直接影响区 合计 

Ⅰ区（主体工程防治区） 3.2630  0.9937 4.2567 

Ⅱ区（施工临时设施防治区）  （0.2000）  （0.2000） 

合计 3.2630 （0.2000） 0.9937 4.2567 

经查阅主体工程征占地批复、施工资料、监理资料，结合现场调查监测，项目

建设过程中实际发生的水土流失防治责任范围面积为 3.2630hm
2。详见表 3-2。 

表 3-2  实际发生的水土流失防治责任范围面积表 

防治责任范围 
面积（hm2） 

永久占地 临时占地 合计 

Ⅰ区（主体工程防治区） 3.2630  3.2630 

Ⅱ区（施工临时设施防治区）  （0.2000） （0.2000） 

合计 3.2630 （0.2000） 3.2630 

对比表 3-1 和 3-2，本项目防治责任范围未发生变化。 

3.1.2建设期扰动土地面积 

2019 年 10 月，我公司开始承担本项目监测工作后，根据工程勘测设计界定成果

和现场实际调查，2019 年 10 月，本项目水土流失面积为 3.2630hm
2，工程无新增扰

动土地，故至设计水平年，本项目水土流失面积为 3.2630hm
2。施工期各阶段扰动土

地面积见表 3-3。 

表 3-3  建设期扰动土地面积监测结果表          单位：hm
2 

序

号 
分区 

施工期 

2019 年 2019 年 2020 年 

2021

年 
III 季度 IV 季度 I 季度 II 季度 III 季度 IV 季度 I 季度 II 季度 

III

季度 

IV

季

度 

1 主体工程区 3.2630 3.2630 3.2630 3.2630 3.2630 3.2630 0.8198 0.8191 
   

2 
施工临时设

施区 
(0.2000) (0.2000) (0.2000) (0.2000) (0.2000) (0.2000) (0.2000) (0.2000) 

   

合计 3.2630 3.2630 3.2630 3.2630 3.2630 3.2630 0.8198 0.8191 
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3.2取土（石、料）监测结果 

实际施工期间，相较于批复方案，工程填筑量除利用自身土石方外，不足部分

已商购，其中表土由本项目签订的园林单位提供；宕渣来源于周边的砂石料场，本

工程不设取土场，所以，本项目不存在取土料场动态监测。 

3.3弃土（石、渣）监测结果 

根据批复方案，工程填筑量除利用自身土石方外，剩余的一般土石方外运综合

利用。在实际施工过程中，和批复方案一致。本工程不设弃土场，所以，本项目不

存在弃土弃渣动态监测。 

3.4土石方情况监测结果 

3.4.1设计土石方平衡情况 

方案批复工程挖方总量8.05万m
3，填方总量1.16万m

3，借方总量0.33万m
3，余方

7.22万m
3。 

3.4.2实际土石方平衡情况 

经调查及资料查阅，实际施工过程中，工程挖方总量8.03万m
3，填方总量1.16万

m
3，借方总量0.33万m

3，余方7.20万m
3。 

本项目水土保持方案编制阶段，主体工程已施工完成，土石方变化原因为实际

施工过程中土方稍有变化。 
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4 水土流失防治措施监测结果 

4.1工程措施监测结果 

4.1.1工程措施设计情况 

根据批复方案，Ⅰ区（主体工程防治区）工程措施类型设计为排水工程、场地

平整、绿化覆土。Ⅱ区（施工临时设施防治区）工程措施类型设计为场地平整。 

4.1.2工程措施实施情况 

根据现场调查及资料查阅，工程实际施工过程落实了批复方案设计的水土保持

工程措施，包括施工后期道路区排水工程，绿地区场地平整、绿化覆土，施工临时

设施防治区场地平整。 

  

图 4-1 绿化覆土 

本项目主体工程于 2018 年 7 月开工建设，于 2020 年 6 月完工。水土保持工程

措施均在主体工程施工期内实施，总体进度满足主体工程和水土保持要求。 

4.1.3工程措施监测结果 

本项目水土保持工程措施工程量及实施进度见表 4-1。 

表 4-1  工程措施监测结果表 

分区 工程名称 单位 方案设计 实际完成工程量 实施时间 变化原因 

Ⅰ区（主体工程防治区） 
场地平整 hm2 0.8198 0.8198 2020.1~2020.6 未变化 

绿化覆土 万 m3 0.35 0.35 2020.1~2020.6 未变化 

Ⅱ区（施工临时设施防治区） 场地平整 hm2 0.0500 0.0500 2020.1~2020.6 未变化 

4.2植物措施监测结果 

4.2.1植物措施设计情况 

根据水土保持方案批复，Ⅰ区（主体工程防治区）植物措施类型设计为绿化工

2020.3 2020.3 
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程、抚育管理。 

  
图 1-5 秦山路段现状绿化 图 1-6 翁金线步行道两侧绿化 

4.2.2植物措施实施情况 

根据主体工程竣工、监理相关资料及现场调查，项目实际施工过程落实了方案

设计的水土保持植物措施，绿地区绿化工程、抚育管理，施工临时设施防治区临时

绿化。 

4.2.3 植物措施监测结果 

植物措施实施工程量及实施进度见表 4-2。 

表 4-2  植物措施监测结果表 

分区 工程名称 单位 方案设计 实际完成工程量 实施时间 变化原因 

Ⅰ区（主体工

程防治区） 

绿化工程 hm2 0.8198 0.8198 2020.1~2020.6 
未变化 

抚育管理 hm2·a 0.8198 0.8198 2020.1~2020.6 

4.3临时防治措施监测结果 

4.3.1临时措施设计情况 

根据水土保持方案批复，Ⅰ区（主体工程防治区）临时措施类型设计为场地排

水沟、沉沙池、中转沉淀池、洗车平台。Ⅱ区（施工临时设施防治区）临时措施类

型设计为排水沟、撒播草籽。 

4.3.2临时措施实施情况 

根据现场监测及资料查阅，工程实际施工过程基本落实了方案设计的水土保持

临时措施，其中主体工程区为场地排水沟、沉沙池、中转沉淀池、洗车平台；施工

临时设施区为排水沟、撒播草籽。 

项目水土保持临时措施工程量及实施进度见表 4-3。 
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表 4-3  临时措施监测结果表 

分区 工程名称 单位 方案设计 实际完成工程量 实施时间 变化原因 

Ⅰ区（主体工程

防治区） 

临时排水沟 m 3252 2700 2018.7~2019.6 布设量虽有减少，整体防护

效果未受影响 沉沙池 座 5 3 2018.7~2018.12 

洗车平台 座 2 1 2018.7 未发生明显变化 

中转沉淀池 座 6 4 2018.7~2019.6 
总量减少，但实际建成的容

积量较大，不影响使用效果 

Ⅱ区（施工临时

设施防治区） 

临时排水沟 m 380 350 2018.7~2018.12 未发生明显变化 

撒播草籽 m2 1500 1400 2018.7~2019.12 稍微减少 

4.4水土保持措施防治效果 

（1）海盐浦诚投资发展有限公司重视水土保持及生态环境建设，根据水土保持

方案报告书，结合各防治分区特点，因地制宜、因害设防地实施了各项水土保持防

护措施。 

（2）小区在建设过程中，水土保持方案中的三大措施得到认真落实，建设期水

土流失总量和新增水土流失量较方案预测明显减少，水土保持措施防治效果良好。 

（3）监测项目组经过现场调查及查阅施工管理制度、主要材料试验报告、工程

质量验收评定资料、工程计量支付报、施工月报等资料，对照批复的水土保持措施

设计，认为：工程完成的水土保持工程措施、植物措施和临时措施质量经监理单位

质量评定合格，符合相关技术规范要求，措施数量及实施进度基本满足批复的水土

保持方案的要求，水土保持措施防治效果明显，满足水土保持要求。 
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5 土壤流失情况监测 

5.1水土流失面积 

2019 年 10 月，建设单位委托我公司承担本项目后续的水土保持监测工作。本次

监测将根据项目区现状，对项目区内水土流失面积进行统计，本项目现阶段水土流

失面积将通过现场调查及图纸量测的方法获得。 

根据工程勘测设计界定成果和现场实际监测，2019 年 10 月，本项目水土流失面

积为 3.2630hm
2，工程无新增扰动土地，故至设计水平年，本项目水土流失面积为

3.2630hm
2。 

5.2土壤流失量 

5.2.1各阶段土壤侵蚀量分析 

通过本项目水土保持方案批复可知，2018 年 7 月至 2020 年 6 月，本项目已发生

的水土流失量为 1579t，后期经监测得出，2019 年 10 月至 2021 年 3 月，工程区水土

流失总量为 223.6t。 

5.2.2土壤流失量重点发生部位及时间分析 

前期，本项目水土流失主要发生于路基工程、桥梁工程施工，后期水土流失主

要发生于绿化区域。 

根据监测现场调查，工程土壤流失对周边产生的影响主要发生的以下方面： 

项目区的临时排水系统与市政排水系统衔接，区域内的雨水、施工废水等排入

市政排水系统接口，遇大雨天，由于排出水流量较大，含沙量高，泥沙会淤积排水

管道，对周边排水系统造成影响。 

5.2.3各扰动土地类型土壤侵蚀模数分析 

（1）原地貌侵蚀模数 

根据项目区原始资料可知，施工前场地内基本为荒草所覆盖，水土保持现状较

好，根据项目区现状降雨、地形地貌、土壤植被等因素条件调查分析，结合周边水

土流失情况，项目区原生土壤侵蚀模数约 300t/km
2
•a。 

（2）各地表扰动类型土壤侵蚀模数 

根据监测成果，工程治理后，建构筑物、道路及硬化地面无土壤侵蚀，根据施

工期间（2020 年 10 月-2020 年 12 月）实测，绿地区在此时间段土壤流失量为 0.60t，
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绿地区占地面积 0.8198hm
2，计算出绿化区域平均土壤侵蚀模数为 293/km

2
•a。 

5.3取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量 

经土石方平衡后，工程实际借方总量 0.33 万 m
3，均为宕渣。经与建设单位及施

工单位沟通，本工程所需借方已从德清县武康镇下柏村宝华顶建筑用石料（凝灰岩）

矿料场合法商购。该矿山位于湖州市德清县武康镇下柏村，由德清县康柏矿业有限

公司开采。故不在项目区外设置专门的取土场。 

在实际建设过程中，工程余方 7.20 万 m
3，括建筑拆除料 0.25 万 m

3，钻渣泥浆

4.59 万 m
3，淤泥 0.01 万 m

3，一般土方 2.35 万 m
3，已运至运至海盐县东段围涂（二

期）围垦区土方吹填项目围涂填埋。不设置弃渣场。因此不存在潜在土壤流失量。 

5.4水土流失危害 

经水土保持监测调查，工程实际建设过程中，未引起基础设施和民用设施的损

毁、河道阻塞、滑坡和泥石流等水土流失危害。 



滨海大道（秦山路-朝阳东路）工程水土保持监测总结报告      6 水土流失防治效果监测结果 

嘉兴市环泰工程技术有限公司 22 

6 水土流失防治效果监测结果 

6.1水土流失总治理度 

（1）土壤流失控制比是指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积

占水土流失总面积的百分比。 

①水土流失防治责任范围是指生产建设单位依法应承担水土流失防治义务的区

域，包括项目征地、占地、使用及管辖的土地等。 

②水土流失面积包括因生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及防治责

任范围内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表面积。 

③水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，使土壤流失

量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲

刷的地面硬化面积和永久建筑物占用地面积。 

（1）水土流失总治理度 

根据遥感影像以及监测成果，项目水土流失的面积为 3.2630hm
2，各项措施实施

后，水土流失治理达标面积 3.2630hm
2，经计算，工程水土流失总治理度为 99%，达

到批复方案确定的 87%的防治目标。 

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积

的百分比。 

计算公式： 

水土流失总治理度（%）= 
  水土保持措施面积

扰动土地面积−永久建筑、道路硬化面积
×100% 

               =
0.8168

3.2630−2.4432
× 100% ≈ 99% 

表 6-1 工程水土流失总治理度情况分析表 

防治区 
造成水土流失

面(hm
2
) 

建构筑物及

地面硬化面

积 

水保措施面

积(hm
2
) 

治理度（%） 评估

结果 治理效果 目标值 

项目建设区 3.2630 0.8198 2.4432 >87 87 达标 

综合目标 3.2630 0.8198 2.4432 99 87 达标 

6.2土壤流失控制比 

土壤流失控制比是指项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每

平方公里年平均土壤流失量之比。 

根据施工期间的资料及监测成果，工程治理后，建构筑物、道路及硬化地面无
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土壤侵蚀，根据设计水平年期间（2020 年 10 月-2020 年 12 月）实测，绿地区在此时

间段土壤流失为 0.60t，绿地区面积 0.8198hm
2，计算出绿化区平均土壤侵蚀模数为

293t/km
2
•a，土壤侵蚀容许值 500t/km

2
•a，工程区内的水土流失基本得到了控制，土

壤流失控制比 1.71，达到防治目标 1.67 要求。 

土壤流失控制比= 
  容许土壤流失量

治理后平均土壤流失强度
 

    =
500

293
= 1.71 

6.3拦渣率 

根据施工期间的资料及监测成果，实际施工中，多余土方 7.20 万 m
3外运综合利

用，运输期间期间虽进行遮盖，仍存在一定的流失；项目管线等开挖土石方过程中，

部分区域防护不到位，产生一定流失。经分析计算，工程拦渣率 96%，达到防治目

标 95%要求。 

6.4扰动土地整治率 

（1）扰动土地整治率 

根据遥感影像以及监测成果，建设期间共计扰动土地面积 3.2630hm
2，经本方案

采取的措施以及主体工程设计中水土保持措施实施后，至设计水平年扰动土地整治

面积 3.2630hm
2，扰动土地均得到整治，仅部分区域植物区域（0.0030hm

2）绿化长

势不佳。经计算，扰动土地整治率 99%，达到批复的水土保持方案 95%的目标要求。 

扰动土地整治率（%）= 
  建筑物及场地道路硬化+水土保持措施面积

扰动面积
×100% 

       =
3.2600

3.2630
× 100% ≈ 99% 

表 6-2 工程扰动土地整治情况分析表 

防治区 

扰动地

表面积

（hm
2） 

扰动土地整治面积（hm
2） 

扰动土地整治率

（%） 评估

结果 水土保持

措施面积 

建构筑物及地

面硬化面积 
小计 治理效果 

目标

值 

项目建设区 3.2630 0.8198 2.4432 
3.263

0 
>95 95 达标 

综合目标 3.2630 0.8198 2.4432 
3.263

0 
99 95 达标 

6.5林草植被恢复率 

（1）林草植被恢复率指项目水土流失防治责任范围内，林草类植被面积占可恢

复林草植被面积的百分比。 

①水土流失防治责任范围是指生产建设单位依法应承担水土流失防治义务的区
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域，包括项目征地、占地、使用及管辖的土地等。 

②可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取

植物措施的面积，不含恢复农耕的面积。 

③林草类植被面积是指生产建设项目的防治责任范围内所有人工和天然的林

地、草地面积。其中森林的郁闭度应达到 0.2 以上（不含 0.2）；灌木林和草地的盖

度应达到 0.4 以上（不含 0.4）。零星植树可根据不同树种的造林密度折合为面积。 

根据监测成果，可恢复植被的区域采取了水土保持植物措施后，植被可得以恢

复。项目建设区可恢复植被面积 0.8198hm
2，林草植被恢复面积 0.8198hm

2。 

水土流失总治理度（%）= 
  水土保持措施面积

扰动土地面积−永久建筑、道路硬化面积
×100% 

               =
0.8168

3.2630−2.4432
× 100% ≈ 99% 

经计算，林草植被恢复率 99%，达到方案确定的 97%防治目标。各分区林草植

被恢复率情况见表 6-3。 

表 6-3 工程林草植被恢复率情况分析表 

防治区 
项目建设区面积

（hm
2） 

林草植被覆盖面积

（hm
2） 

林草覆盖率（%） 
评估结果 

治理效果 目标值 

项目建设区 3.2630 0.8198 25.12 17 达标 

综合目标 3.2630 0.8198 25.12 17 达标 

6.6林草植被覆盖率 

（1）林草覆盖率指项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占面积的百分

比。 

①林草类植被面积是指生产建设项目的防治责任范围内所有人工和天然的林

地、草地面积。其中森林的郁闭度应达到 0.2 以上（不含 0.2）；灌木林和草地的盖

度应达到 0.4 以上（不含 0.4）。零星植树可根据不同树种的造林密度折合为面积。 

根据监测成果，本项目建设完工后，场地内除硬地、建构筑物范围外，绿地区

均已绿化。经实测计算，林草覆盖率综合达到 25.12%以上，达到方案确定的 17%防

治目标。 

各分区林草植被覆盖率情况见表 6-4。 

林草覆盖率（%）= 
林草类植被面积

项目建设区面积
×100% 

=
0.8198

3.2630
× 100% ≈ 25.12% 
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表 6-4 工程林草植被覆盖率情况分析表 

防治区 
项目建设区面积

（hm
2） 

林草植被覆盖面积

（hm
2） 

林草覆盖率（%） 
评估结果 

治理效果 目标值 

项目建设区 3.2630 0.8198 25.12 17 达标 

综合目标 3.2630 0.8198 25.12 17 达标 

表 6-5 水土流失防治效果评价表 

水土流失防治指标 批复方案目标值 至设计水平年实现值 防治效果评价结果 

扰动土地整治率（%） 95 99 达标 

水土流失总治理度（%） 87 98 达标 

土壤流失控制比 1.67 1.71 达标 

拦渣率（%） 97 99 达标 

林草植被恢复率（%） 17 25.12 达标 
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7 结论 

7.1水土流失动态变化 

批复方案确定的水土流失防治六项指标目标值为：水土流失治理度达到 95%，

土壤流失控制比达到 1.67，渣土防护率达到 95%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖

率 17%。 

通过对水土流失动态监测结果分析得出，至设计水平年，工程水土流失防治六

项指标实现值为水土流失治理度为 99%，土壤流失控制比为 1.75，渣土防护率达到

96%，林草植被恢复率为 99%，林草覆盖率为 25.12%。各项指标均已达到方案设计

的目标值，满足水土保持要求。 

水土流失防治目标达标评价见表 7-1。 

7.2水土保持措施评价 

7.2.1工程措施评价 

本工程已实施水土保持工程措施主要有排水工程、场地平整、绿化覆土等。通

过现场勘查，项目区内各项工程措施实施情况良好，运行稳定。各项工程措施的有

效实施对项目区内土体的保护，导排区内汇水及为后续的植物措施的落实发挥了良

好的水土保持作用。 

7.2.2植物措施评价 

本项目已实施的水土保持植物措施为绿化工程、抚育管理等。通过植被样地调

查，项目区主体工程扰动地表基本完成植被绿化工作，地表植被恢复率达 99%。林

草覆盖率为 25.12%，均达到方案设计的目标值。项目区不存在裸露地表，达到了防

治水土流失的目的，水土保持功能恢复良好。 

7.2.3临时措施评价 

项目实际完成水土保持临时措施主要为场地排水沟、沉沙池、洗车平台等。通

过实施临时措施有效地减轻了项目工程施工扰动对外界造成的影响，有效减轻了项

目水土流失。 

7.2.4整体评价 

经水土保持监测分析，工程实施的水土保持措施布局合理，防治措施体系完善，

各项设施保存完好，工程措施与植物措施相结合，景观效果与生态效益良好，具备

良好的水土保持功能。各分区的各项水土保持措施已基本实施到位，植物措施选用
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乔灌草生长较好且覆盖度高，地表植被恢复情况良好，各项措施水土保持效益发挥

得当，扰动地表经治理后防治水土流失的功能基本得以恢复，水土保持措施效益已

正常发挥并运行正常。 

7.3存在问题及建议 

通过对项目区的全面调查监测，本工程水土流失在自然恢复期已得到有效控制，

基本不存在遗留的问题，运行管护过程中需注意： 

（1）由于植物的生长特性，应加强巡查力度，发现枯死、病死植株应立即采取

措施，防病治虫、补植补种、更新草种。 

（2）建议加强项目的水土保持措施的日常管护，让水土保持措施切实发挥最大

的作用。 

7.4综合结论 

通过水土保持监测，结果表明：经治理后，植被的水土保持功能得到恢复，明

显减少因地表径流造成的水土流失，使自然景观得到改善和恢复。各项指标均达到

水土保持方案确定的防治标准。项目区不存在裸露地表，达到了防治水土流失的目

的，水土保持功能恢复良好，符合水土保持要求，建设单位水土流失防治责任落实

到位。 

综上所述，建设单位在水土流失防治责任范围内认真履行了水土流失的防治责

任，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运行，符合交付使用

的要求，水土保持设施的管护、维护措施落实到位。
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附件 1、水土保持方案批复 
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附件 2、余方去向佐证 
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附件 3、监测季度报告 
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附件 4、监测过程中现场照片 

  
步行道填筑 硬化施工 

  
临时排水边沟 绿化填筑 

2018 年 

  
绿化平整 秦山路东侧施工现状 
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中部翁金线绿化两侧覆土 朝阳东路覆土 

2019 年 

 

 
项目西侧建成现状 
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西侧翁金线步行道 

 
中部翁金线步行道两侧绿化 
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中部绿化现状 

 
东侧建成现状 
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