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生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 彭年善玥名都 行业类别 房建

建设单位
彭年中外企业家俱乐部（深圳）有

限公司
项目性质 新建

水土保持方案审批部

门、文号及时间

深圳市大鹏新区环境保护和水务局

深鹏水保备案【2018】1号，2018年 8月 22日

工程概算总投资
83615.00
万元

其中水土保

持投资

582.60
万元

所占比例 0.70％

工程实际总投资
84000.00
万元

其中水土保

持投资

666.93
万元

所占比例 0.79％

工程建设时间 2018年 4月～2022年 11月

水土保持方案编制

单位
彭年中外企业家俱乐部（深圳）有限公司

主体工程设计单位 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

水土保持施工单位 中国建筑第四工程局有限公司

水土保持监理单位 中海监理有限公司

水土保持监测单位 /

水土保持设施运营

管理单位
彭年中外企业家俱乐部（深圳）有限公司



一、验收意见

验收意见

（一）引言

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第

16号发布，第 24号修改）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规

程》（GB/T22490-2008）和《深圳市水务局关于做好生产建设项目水

土保持方案审批服务有关工作的通知》（深水保〔2017〕406号）规

定，2022年 11月 5日，彭年中外企业家俱乐部（深圳）有限公司主

持召开了彭年善玥名都水土保持设施验收会。参加会议的有彭年中

外企业家俱乐部（深圳）有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、

中海监理有限公司等单位的代表共 6人，会议成立了验收组（名单

附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，听取了建设、水土保持方

案编制、监理、施工等单位关于水土保持工作情况的汇报，查阅了

有关技术资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

（二）工程概况

彭年善玥名都位于大鹏新区大鹏街道水头社区银滩路与水厂路

交汇处东北侧，本项目红线面积 66666.70m2，总建筑面积为

103868.32m2，主要建设内容为 1栋 8层酒店，配套医疗保健、宿舍

及后勤服务设施；6 栋 11 层专家公寓、6 栋 2 层专家公寓、4 栋 1

层专家公寓和 1层地下室。本工程于 2018 年 10 月动工建设，2022

年 11月完工，工期 50个月，工程实际总投资 84000万元。



（三）防治责任范围

2018年 8月 22日取得深圳市大鹏新区环境保护和水务局关于彭

年企业家度假村项目水土保持方案备案回执（深鹏水保备案【2018】

1号），根据备案的水土保持方案报告书，本项目水土流失防治责任

范围为 66666.70m2，全部为红线面积。根据项目施工实际情况，实

际发生的水土流失防治责任范围为 66666.70m2，运行期的水土流失

防治责任范围为 66666.70m2。

（四）水土保持设施建设情况

在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的

各项防治措施，实施了覆盖、拦挡、排水、沉沙、绿化等水土流失

防治措施。实际完成措施包括施工围栏 650m，基坑顶排水沟（0.5m

×0.5m）1000m，三级沉沙池（3.0m×1.5m×1.5m）2座，洗车池 1

座，动态土质排水沟（0.3m（底）×0.6m（顶）×0.3m（深））1580m，

基坑底动态土质集水坑 0.8×0.8m（底）×1.6×1.6m（顶）×0.8m

（深）15座，排水沟（0.5m×0.5m）2680m，沉沙池 1型（1.0m×

1.0m×1.0m）15座，沉沙池 2型（2.0m×1.5m×1.5m）10座，沙袋

护坎 1000m3、土工布覆盖 20000m2；景观绿化 49270m2。与方案设

计工程量相比，项目基本按水土保持方案的要求落实各项水土保持

临时措施，由于主体设计增加绿化措施面积，导致植物措施费用相

对增加。

（五）水土保持投资完成情况

根据备案的水土保持方案报告书，项目水土保持概算总投资



582.60万元，实际完成水土保持投资 666.93万元。

项目施工过程中，注重水土流失的防护，基本按水土保持方案

的要求落实各项水土保持临时措施，由于主体设计增加绿化措施面

积，导致植物措施费用相对增加。

（六）工程质量及防治效益

彭年善玥名都水土保持措施设计及布局总体合理，各项工程措

施外观整齐，工程质量达到了设计标准，各单项工程质量评定多为

优秀，部分为良好，优良率达到了 60%。

各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其

中扰动土地整治率约 99%，水土流失总治理度为 99%，土壤流失控

制比为 2.5，拦渣率 98%，林草植被恢复率为 100%，林草覆盖率 30%，

目前，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

（七）综合结论

验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土

保持方案确定的各项防治措施，完成了深圳市水务局批复的防治任

务；建成的水土保持设施总体质量合格，水土流失防治指标达到了

水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水

土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的

条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（八）存在问题及处理意见

工程目前已完工，绿化工程要求加强植被养护，对生长不良植

被及时补植，遇特殊天气对幼苗进行覆盖保护，防止水土流失。






