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前言

一、项目背景

余政储出【2019】56号地块开发项目是由杭州鑫和置业有限公司筹建。本项目用地

为居住用地，项目区内建设住宅小区及配套设施，四周基础设施齐全，交通便利，项

目的建设能有效解决当地居民的住宅和生活问题，有利于进一步完善余杭区的基础设

施，推进城市的整体规划建设。因此，项目建设是必要的。

二、立项和建设过程

2020年3月，余杭区发改局出具了浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（见附

件3）。

项目于2020年5月开工，2022年10月完工。实施的水土保持设施主要包括土地整治、

防洪排导、植被建设和临时防护等，方案设计的各项措施基本上得到落实，工程建设引

起的水土流失基本得到控制。

三、水土保持方案审批、后续设计

2020年3月，杭州鑫和置业有限公司委托浙江中冶勘测设计有限公司（以下简称“我

公司”）承担《余政储出【2019】56号地块开发项目水土保持方案报告书》的编制工作。

同年4月，编制完成了《余政储出【2019】56号地块开发项目水土保持方案报告书》（报

批稿）。同月，杭州市余杭区林业水利局以“余水保批复[2020]19号”文对该水土保持方案

予以批复（见附件2）。

项目施工期间，根据实际情况，对水土保持方案的工程措施、植物措施进行了深化

补充设计。

四、水土保持监测

本项目于 2020年 5月开工，由杭州鑫和置业有限公司进行自行监测。2022年 9月，

杭州鑫和置业有限公司委托我公司编制本项目水土保持监测总结报告。
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五、水土保持监理

水土保持监理工作由主体工程监理单位—浙江建协工程咨询监理有限公司承担，监

理单位根据监理工作要求对水土保持工程质量、进度、投资进行控制。

六、水土保持分部工程、单位工程验收情况

建设单位会同施工单位、监理单位、设计单位，依据《水利部办公厅关于印发生产

建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）开展

验收。验收工作内容主要包括水土保持“三同时”制度落实情况，水土保持设施建设情况，

水土流失治理效果和运行期水土保持设施管护责任落实情况等。调查结果表明：水土保持

设施与主体工程施工进度同步落实，已建成的水土保持设施达到批复水土保持方案和批复

文件的要求，质量总体合格，运行正常，管护责任已得到落实，水土流失防治效益显著。

结论认为，余政储出【2019】56号地块开发项目水土保持设施已具备验收条件，请验

收组专家准予通过工程水土保持设施的专项验收。
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1 项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

项目位于杭州市临平区（原余杭区）崇贤街道，东至加油站，南至前村街，西至石

前港，北至绕城绿化。项目中心点坐标位于东经 120°09′1.47′′、北纬 30°23′19.21′′。

项目地理位置见图 1-1，项目地理位置见附图 1。

图 1-1 项目地理位置

1.1.2主要技术指标

项目为新建建设类项目，总用地面积 3.65hm2，均为永久占地，其中有 0.07hm2临

时设施位于永久占地范围内。项目总建筑面积 115722.94m²，其中地上建筑面积

80337.40m²，地下建筑面积 34691.66m²，架空层面积 693.88m2。建设内容包括 7幢 18F

高层住宅、2幢 17F高层住宅、2幢 16F高层住宅（其中 1幢为公租房）、配套用房以

及 1F地下室。建筑密度 22.00%，容积率 2.20，实测绿地率 41.36%，机动车位 946个，

非机动车位 1462个。

实际发生的项目特性见表 1-1。
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表 1-1 项目特性表

一、项目基本情况

1 项目名称 余政储出【2019】56号地块开发项目

2 建设地点 杭州市临平区（原余杭区） 水系 运河水系

3 项目性质 新建建设类

4 建设单位 杭州鑫和置业有限公司

5 资金来源 自筹及银行贷款

二、项目组成 三、主要技术指标

项目组成
占地面积（hm²）

项目 单位 数量
合计 永久占地 临时占地

永久

占地

建筑物 0.80 0.80 用地面积 hm² 3.65
（地下室） （3.22） （3.22） 其

中

永久占地 hm² 3.65
道路及其他配套设施区 1.34 1.34 临时占地 hm² （0.07）

绿化区 1.51 1.51 总建筑面积 m² 115722.94

小计 3.65 3.65
其

中

地上建筑

面积
m² 80337.40

临时

占地

施工场地 （0.05） （0.05） 地下建筑

面积
m² 34691.66

钻渣泥浆中转池 （0.02） （0.02） 建筑密度 % 22.00

小计 （0.07） （0.07）
绿地率 % 41.36
容积率 2.20

合计 3.65（0.07） 3.65 （0.07）
机动车位 个 946

非机动车位 个 1462
四、项目土石方平衡（万 m³）

项目组成 挖方 填方 借方 余方 说明

表土与覆土工程 0.76 0.76 余方运至杭州港余

杭港区浙江合正实业有

限公司渣土临时中转码

头和崇贤街道杭州大运

河智能科技有限公司益

海嘉里临时渣土中转码

头。

建筑物基础 0.17 0.17
地下室工程 16.33 3.70 3.70 16.33
场平工程 0.01 0.46 0.46 0.01

道路及管线工程 0.40 0.61 0.61 0.40

合计 16.91 5.53 5.53 16.91

1.1.3项目投资

项目由建设单位（杭州鑫和置业有限公司）负责建设，总投资 147938万元，其中

土建投资 32000万元，资金由建设单位自筹及贷款解决。

1.1.4项目组成及布置

项目区建设内容包括建筑物、道路及其他配套设施和绿化等。其中建筑物占地

0.80hm2，包括 7幢 18F高层住宅、2幢 17F高层住宅、2幢 16F高层住宅（其中 1幢为

公租房）以及配套用房，建设用房范围内设 1F地下室。道路及其他配套设施占地 1.34hm2，

绿化面积 1.51hm2。
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项目组成见表 1-2。

表 1-2 项目组成表

序号 项目 占地面积（hm2）

1
建筑物

地上建筑 0.80
2 地下建筑 （3.22）
3 道路及其他配套设施 1.34
4 绿化 1.51

合计 3.65

1）平面布置

（1）建筑物

①地上建筑

地上建筑占地面积 0.80hm2，包括 7幢 18F高层住宅、2幢 17F高层住宅、2幢 16F

高层住宅（其中 1幢为公租房）以及配套用房。

②地下建筑

地下建筑占地面积 3.22hm2，建设内容为整体一层地下室，主要为机动车库、非机

动车库和设备用房等。

（2）道路及其他配套设施

道路及其他配套设施占地面积 1.34hm2，主要是项目区内部道路和停车位等。机动

车主出入口位于南侧前村街。在地块中部位置设置小区人行主入口，车行入口分为两处，

一处位于地块中部，一处位于地块东侧，高层建筑的消防车道与小区内的绿化景观结合

布置。

（3）绿化

绿化区占地面积 1.51hm2。本项目绿化系统采取乔木与灌木相结合的手法。在平面

布置上，采取点、线、面相互穿插的构图方式，采用各具特色的植物树种，满足办公对

环境的行为、心理需求。道路绿化多选用常绿乔木，部分选择落叶乔木为道路行道遮阳

树种，创造“夏有荫，冬有阳”的生态空间。

2）竖向设计

根据地形图和地勘报告，结合现场踏勘，项目开工前地势平坦，起伏较小，表层为

杂填土，开工前地面高程 4.12~6.02m。
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项目区东侧加油站地面高程 4.35~4.64m，西侧石前港水位 1.70~2.12m，南侧前村街

路面高程 3.97~5.27m，北侧绕城绿化地面高程 3.56~5.67。

根据《杭州市余杭区崇贤新城绕城以南防洪与河道水系调整方案》（报批稿）（2011

年 6月），项目位于余杭区崇贤圩防洪分区，50年一遇设计洪水位 4.10m，道路最低点

控制高程 4.40m，排涝标准为 20年一遇 24h暴雨当天排出不受淹。项目区主体设计室内

设计标高 6.05~6.45m（±0.000），室外设计标高 5.20~5.40m，室内室外采用台阶连接，

小区南侧车行主出入口设计标高 5.20m，高于相邻市政道路标高。

项目室外设计标高 6.05~6.45m，室内设计标高 5.20~5.40m。根据项目区内部现状地

面高程，结合周边地势、市政道路标高以及雨污水排放的要求，主体室内外设计标高满

足防洪要求，采用连续平坡式设计衔接相邻市政道路，亦不会产生较大边坡问题。

1.1.5施工组织及工期

实际施工过程中，项目建设总工期 30个月，2020年 5月开工，2022年 10月完工。

项目各参建单位见表 1-3。

表 1-3 项目各参建单位表

序号 单位 单位名称

1 建设单位 杭州鑫和置业有限公司

2 施工单位 浙江大华建设集团有限公司

3 监理单位 浙江建协工程咨询监理有限公司

4 设计单位 浙江金瑞建筑设计有限公司

5 勘察单位 杭州居安地质技术开发有限公司

6 水土保持方案编制单位 浙江中冶勘测设计有限公司

7 水土保持监测单位 杭州鑫和置业有限公司

8 水土保持设施验收报告编制单位 浙江中冶勘测设计有限公司

（2）临时施工设施布置

项目施工过程中，施工道路利用周边现有道路，满足施工要求，未新建施工便道。

经现场调查，施工场地占地 0.05hm²，布设在项目区红线内东侧。

项目施工设施情况见表 1-4。

表 1-4 项目施工设施表
序号 位置 占地性质 面积（hm²） 用途 备注

1 项目区红线内

东侧
永久占地 （0.05） 施工场地 已拆除并修建为停车场

施工期临时施工设施现状见图 1-2~图 1-3。
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图 1-2 施工场地施工期 图 1-3 施工场地现状

1.1.6土石方情况

1）批复方案土石方平衡

项目土方开挖量 19.24万 m³，其中土方 18.33万 m³，钻渣 0.91万 m³；填筑量 5.56

万 m³，其中土方 4.71 万 m³，表土 0.64 万 m³，宕渣 0.21 万 m³；开挖自身利用量 0.41

万 m³；借方 5.15万 m³，其中表土 0.64万 m3，利用周边其他建设项目剩余表土；宕渣

0.21万 m3，自合规料场商购；土方 4.30万 m3，利用周边其他建设项目余方。余方 18.83

万 m3，其中钻渣 0.91万 m3，经泥浆中转池沉淀后由槽罐车外运至崇贤码头；土方 17.92

万 m3，由建设单位承诺外运。

2）实际工程土石方平衡

实际工程土方开挖量16.91万m³，其中土方16.12万m³，钻渣泥浆0.79万m³；填筑量

5.53万m³，其中表土0.76万m³，宕渣0.21万m3，土方4.56万m3；借方5.53万m³，其中表土

0.76万m³，通过市政园林公司商购，宕渣0.21万m3，自合规料场购买，土方4.56万m³，

来源于崇贤村安置房项目余方。余方16.91万m³，其中钻渣0.79万m³，土方16.12万m³，

钻渣经钻渣泥浆中转池初步沉淀后与土方运至合正渣土临时中转码头和益海嘉里临时

渣土中转码头。

批复方案与实际工程土石方变化情况见表1-5。
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表 1-5 批复方案与实际工程土石方平衡变化情况表 单位：万 m³

序号 分区
批复方案 实际方案 增减情况

开挖 回填 借方 余方 开挖 回填 借方 余方 开挖 回填 借方 余方

1 表土与覆土工程 0.64 0.64 0.76 0.76 0.12 0.12

2 建筑物基础 0.12 0.12 0.17 0.17 0.05 0.05

3 地下室工程 18.71 3.85 3.85 18.71 16.33 3.70 3.70 16.33 -2.38 -0.15 -0.15 -2.38

4 场平工程 0.01 0.46 0.45 0.01 0.46 0.46 0.01 0.01 0.01

5 道路工程 0.40 0.61 0.21 0.40 0.61 0.61 0.40 0.40 0.40

合计 19.24 5.56 5.15 18.83 16.91 5.53 5.53 16.91 -2.33 -0.03 0.38 -1.92
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与水土保持方案编制阶段相比：

（1）表土与覆土工程填方增加0.12万m3。主要原因在于实际施工时绿化面积增加，

导致填方量增加。

（2）建筑物基础开挖量增加0.05万m3。方案批复建筑物基础采用钻孔灌注桩，实

际施工中，根据场地实际情况，建筑物基础主要采用预应力管桩，桩数增加，产生土方

数量增加，导致开挖量增加。

（3）地下室工程开挖量减少2.38万m3。主要原因是后续设计对地下室层高有所调

整，地下室挖深减少，导致地下室挖方及扩挖回填量减少；基坑围护桩桩深减少，产生

钻渣量减少，所以总体开挖量减少。

1.1.7征占地情况

项目占地总面积 3.65hm²，均为永久占地，另有临时占地 0.07hm2位于永久占地范

围内。

项目占地情况见表 1-6。

表 1-6 项目占地总面积表 单位：hm²
占地性质 项目组成 面积

永久占地

建筑物 0.80
（地下室） （3.22）

道路及其他配套设施区 1.34
绿化区 1.51
小计 3.65

临时占地

施工场地 （0.05）
钻渣泥浆中转池 （0.02）

小计 （0.07）
合计 3.65（0.07）

注：表中“（）”数字表示其占地包含于项目区永久占地范围内，不计入合计。

1.1.8拆迁安置

项目不涉及拆迁安置。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

1）地质
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根据《余政储出【2019】56号地块开发项目岩土工程勘察报告》（详细勘察阶段）、

外业勘探及室内土工试验分析结果分层定名，项目场地地层可分为 6 大层，细分为 11

个亚层，自上而下描述如下：

①-1杂填土：灰黄色、灰色，湿，松散。主要由建筑垃圾、粘性土、块石组成，块

石含量约占 20%，粒径一般大于 30cm，建筑垃圾主要为混凝土块、砖块、生活垃圾和

淤泥等，含量约 60%，其它为粘性土。新近堆填，全场分布，层顶标高 3.04~5.86m，层

厚 1.20~5.90m。

①-2淤填土：灰色，流塑。主要由淤泥、粘性土和腐烂物组成，新近堆填，局部分

布，层顶标高 2.40~2.57m，层厚 1.20~1.30m。

②粉质粘土夹粘质粉土：灰黄色，软可塑。层理较明显，以软塑状粉质粘土为主，

普遍夹粉土薄层，粉质粘土单层层厚 50~70cm，粉土单层层厚 10~20cm，刀切面较粗糙，

干强度及韧性中等，摇振反应较明显，土质不均匀。全场分布，层顶标高-0.86~4.06m，

层厚 0.30~5.20m。

③淤泥质粘土：灰色，流塑。含腐殖质斑点，局部含大量腐烂木屑，切面光滑，韧

性及干强度高。层理不明显，场地内主要软土层之一。全场分布，层顶标高-4.46~2.27m，

层厚 0.80~12.10m。

④-1粉质粘土：灰黄色，软可塑-硬可塑。含少量铁锰质结核，切面较光滑，韧性

及干强度高，刀切阻力较大，土质均匀性较好，层理不明显。全场分布，层顶标高

-8.79~0.73m，层厚 0.90~8.10m。

④-2粉质粘土：黄灰色，软可塑状，含少量铁锰质氧化物，粉粒含量较高，局部渐

变成粘质粉土；摇振反应不明显，无光泽，干强度中等，韧性中等。全场分布，层顶标

高-9.72~-3.87m，层厚 1.30~8.10m。

④-3粉质粘土：灰黄色，硬可塑。含大量铁锰质结核，切面较光滑，韧性及干强度

高，刀切阻力大，土质均匀性较好，层理不明显。全场分布，层顶标高 3.18~-2.07m，

层厚 1.00~3.70m。
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④-4粉砂：灰色，饱和，中密，级配不良，以石英、长石和云母片为主，摇振反应

明显，总体土质较均匀。干强度及韧性低，摇振反应明显。主要分布于场地的西部，层

顶标高 3.18~-2.07m，层厚 1.00~3.70m。

⑤粉质粘土：黄灰色，软可塑-软塑，刀切面光滑，韧性及干强度高，无光泽。全

场分布，层顶标高 3.18~-2.07m，层厚 1.00m~3.70。

⑥-1粉砂夹粘土：灰色，饱和，中密，级配不良，以石英、长石和云母片为主，摇

振反应明显，普遍夹粘土，总体土质较均匀。干强度及韧性低，摇振反应明显，层顶标

高 3.18~-2.07m，层厚 3.70~1.00m。

⑥-2圆砾：灰色，中密。粒径 2~20mm颗粒含量 40%；粒径 20~50mm颗粒含量 20%

左右，粒径大于 50mm颗粒含量 10%左右。颗粒呈圆形和亚圆形，磨圆度较好，母岩成

分为中-微风化凝灰岩等，中粗砂含量约 30%。本层均匀性稍差。全场分布，层顶标高

3.18~-2.07m，层厚 3.70~1.00m。

2）地形地貌

临平区地处杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的过渡地带，地势整体西北高而东南低。区

内主要为水网平原，主要分布在京杭大运河流域，平畴一片，塘漾棋布，是闻名的杭嘉

湖水乡平原。东南部为滩涂，分布于东湖街道周杨村至运河街道亭趾村一线以南，是以

海积作用为主，冲积、湖积作用为辅条件下形成的，地势略高亢平坦、土层深厚，是境

内重要经济作物区。

项目区地势平坦，起伏较小，属于杭嘉湖冲积平原区，根据项目区地形图并结合现

场踏勘情况，开工前地面高程 4.12m~6.02m。

3）气象

临平区属亚热带季风气候区，温暖湿润，雨量充沛，光照充足，四季分明。一年中，

随着冬、夏季风逆向转换，季节性变化明显，形成春多雨、夏温热、秋气爽、冬干冷的

气候特征。全区年平均气温15.8~16.2℃，全年气温7月最高，7月平均气温28.5℃左右；

1月最冷，月平均气温3.5℃。年极端最高温度有记录的为40.7℃，极端最低温度为-14.9℃。

（1977年1月5日）。
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临平区年降雨日130~145d，多年平均降水量1391.8mm，2019年年平均气温17.8℃，

年度降水量1492.7mm。降雨年内分配不匀：3~6月冷暖气流交替频繁，形成春雨绵绵和

初夏梅雨，以6月降水量最多，平均211.3mm，占全年平均降水量的15.2%。降水量地域

差异明显，山区降雨量多于平原，随地形增高而由东向西递增。年日照为1800~2000h，

年平均风速2.6m/s。临平区灾害性天气有洪涝、干旱、台风、低温冰雹等。

4）水文

临平区属太湖流域，水源比较丰富。大运河、上塘河为流经境内两大水系。大运河

由南而北穿越区境中部及北东，上塘河从西向东横贯临平城区。因地形差异，水系呈东

西两部分。水系多属人工开凿河流，以京杭运河和上塘河为骨干，河港交错，湖泊棋布，

呈网状。

项目所在区域属于运河水系。项目区内部无河流，项目区西侧为石前港，起点区界，

终点至北庄港，全长约 3800m，宽 45m，项目区段为土质护岸，河道护岸距项目红线最

近距离约 12m，距地下室范围线最近距离约 13m，项目区四周均设有施工围墙进行拦挡，

与河道之间均有道路或绿化带相隔。

5）土壤

临平区境内土壤类型多，分布复杂，性质特征各异。多数土壤土层深厚，土质肥沃，

多宜利用。土壤共分 5个类、12个亚类、38个土属、79个土种，总面积为 10.23万 hm²。

项目区土壤类型主要为水稻土。

6）植被

临平区处于中亚热带常绿阔叶植被带。《中国植被》将其划属中亚热带常绿阔叶林

地带北部亚地带 1号植被区。其东半部属钱塘江下游，太湖平原植被片，西北部属天目

山、古田山丘陵山地植被片。

经现场踏勘并结合地形图，项目区开工前现状为空地，多为林性杂草，开工前林草

覆盖率为 5%。

1.2.2水土流失及防治情况

按全国土壤侵蚀类型区划分，项目区属于水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，容许土

壤流失量为 500t/km2•a。水土流失的类型以水力侵蚀为主。
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项目涉及市、区水土流失现状统计见表 1-7。

表 1-7 项目涉及市、区水土流失现状统计表 单位：km2

乡镇名称 无明显
水土流失面积 流失比例

（%）
土地面积

轻度 中度 强烈 极强烈 剧烈 小计

杭州市 15890.28 934.55 61.81 31.79 14.73 0.84 1043.72 6.16 16934
临平区 282.92 2.51 0.18 0.04 0.04 0.03 2.80 0.98 285.72

注：此表数据源于《杭州市水土保持“十四五”规划》（杭州市林业水利局，2021年 5月）。

经调查，项目区不属于泥石流易发区、坍塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失的

生态恶化地区，不占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区和国

家确定的水土保持长期定位观测站。同时本项目区不属于国家级或省级水土流失重点防

治区。
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2 水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

浙江金瑞建筑设计有限公司为主体工程和施工图设计单位。

2.2水土保持方案

2020年3月，杭州鑫和置业有限公司委托浙江中冶勘测设计有限公司（以下简称“我

公司”）承担《余政储出【2019】56号地块开发项目水土保持方案报告书》的编制工作。

同年4月，编制完成了《余政储出【2019】56号地块开发项目水土保持方案报告书》（报

批稿）。同月，杭州市余杭区林业水利局以“余水保批复[2020]19号”文对该水土保持方案

予以批复。

2.3水土保持方案变更

1、主体工程变更

批复方案项目占地 3.65hm²，总建筑面积 120337.40m2，其中地上建筑面积

80337.40m2，地下建筑面积为 40000m2；项目实际占地为 3.65hm2，均为永久占地，总

建筑面积 115722.94m2，其中地上建筑面积 80337.40m2，地下建筑面积 34691.66m2，架

空层面积 693.88m2。

批复方案项目水土流失防治责任范围为 3.65hm²，均为永久占地，其中建筑物面积

0.55hm²，道路及其他配套设施区面积 1.82hm²，绿化区面积 1.28hm²；临时占地 0.06hm²，

位于红线范围内。项目实际水土流失防治责任范围为 3.65hm²，均为永久占地，其中建

筑物面积 0.80hm²，道路及其他配套设施区面积 1.34hm²，绿化区面积 1.51hm²；临时占

地 0.07hm²位于红线范围内。

2、水土保持设计变更

1）工程措施变更

（1）绿化覆土

批复方案绿化覆土 0.64万 m³，根据绿化测绘，实际实施中绿化覆土 0.76万 m³。因

设计调整，绿化措施面积增加，导致绿化覆土量增加 0.12万 m³。
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（2）余方清运

批复方案余方清运 17.92万 m³，实际实施中余方清运 16.12万 m³，后续设计地下室

层高降低，地下室挖深减少，导致地下室挖方量减少，从而导致余方清运量减少。因此，

项目的余方清运量减少 1.80万 m3。

（3）钻渣泥浆外运

批复方案钻渣泥浆外运 0.91万 m³，实际实施中钻渣泥浆外运 0.79万 m³。批复方案

建筑物基础采用钻孔灌注桩，实际施工建筑物基础主要采用预应力管桩，同时基坑围护

桩桩深减少，从而导致钻渣量减少。因此，项目的钻渣泥浆外运量减少 0.12万 m3。

（4）场地平整

批复方案场地平整 0.04hm²，实际实施中场地平整 0.05hm²，因施工实际需求，施工

场地面积增加 0.01hm²。

（5）透水材料铺装

批复方案透水材料铺装 5000m2，后续对设计方案进行优化，实际实施透水材料铺

装 5155m2，增加 155m2。

2）植物措施变更

（1）综合绿化

批复方案综合绿化面积 1.28hm2，根据绿化测绘结果，实际实施中综合绿化面积

1.51hm2。因后续设计调整，综合绿化面积增加 0.23hm2。

3）临时措施变更

（1）覆盖防尘网

批复方案覆盖防尘网 2000m2，实际实施中覆盖防尘网 1000m2，减少 1000m2。

根据以上分析，工程水土保持虽涉及部分变更，但不涉及重大变更。

工程变更情况对比见表 2。
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表 2 工程变更情况对比表
序

号
变更类型 批复方案 实际工程完成量 变更情况

变更

鉴别

1 水土流失防治责任范围增

加 30%以上的

批复方案防治责

任范围 3.65hm2
项目实际防治责任范

围 3.65hm2 无 无

2
开挖填筑土石方总量增加

30%以上的

批复方案挖填总

量 24.80万 m3
工程实际挖填总量

22.44万 m3

减少 2.36
万 m3，占比

9.52%

一般

变更

3

线型工程山区、丘陵区部

分横向位移超过 300米的

长度累计达到该部分线路

长度的 20%以上的。

本项目为点式项

目，不涉及此变

更。

本项目为点式项目，不

涉及此变更。
无 无

4 施工道路或者伴行道路等

长度增加 20%以上的

批复方案不涉及

施工便道

实际工程不涉及施工

便道
无 无

5 桥梁改路堤或者隧道改路

堑累计长度 20km以上的

本项目为点式项

目，不涉及此变更

本项目为点式项目，不

涉及此变更
无 无

6 表土剥离量减少 30%以上

的

批复方案不涉及

表土剥离

实际工程不涉及表土

剥离
无 无

7
植物措施总面积减少 30%

以上的

批复方案植物措

施总面积 1.28hm2

（永久工程）

实际工程植物措施总

面积 1.51hm2

增加

0.23hm2，占

比 17.97%
无

8

水土保持重要单位工程措

施体系发生变化，可能导

致水土保持功能显著降低

或丧失的。

批复方案采用抚

育管理的绿化防

护形式

实际施工未改变绿化

措施

水土保持

功能未改

变

无

9 弃渣场变更

批复方案不涉及

弃渣场。余方

18.83万 m³，其中

土方 17.92万 m³
外运至周边其他

建设项目，钻渣泥

浆 0.91万 m³，经

泥浆中转池沉淀

后由槽罐车外运

至崇贤码头。

实际施工不涉及弃渣

场。项目余方 16.91万
m3，其中钻渣 0.79万
m3，土方 16.12万 m3，

钻渣经钻渣泥浆中转

池初步沉淀后运至合

正渣土临时中转码头

和益海嘉里临时渣土

中转码头。

无 无

10 取料场变更

批复方案不涉及

取料场。借方 5.15
万 m³，其中表土

0.64万 m3，土方

4.30万 m³，利用

周边其他建设项

目剩余表土和土

方，宕渣 0.21万
m3，自合规料场商

购。

实际施工不涉及取料

场。借方 5.53万 m³，
其中表土 0.76万 m³，
通过市政园林公司商

购，宕渣 0.21万 m³，
自合规料场商购；土方

4.56万 m³，来源于崇

贤村安置房项目余方。

无 无
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2.4水土保持后续设计

根据批复水土保持方案的基本要求，结合项目实际情况，建设单位将水土保持措施

纳入主体工程中，与主体工程同时设计、同时施工。后续委托浙江省金瑞建筑设计有限

公司进行施工图设计，优化设计方案，确保图纸质量。
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3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1实际发生的水土流失防治责任范围

批复方案水土流失防治责任范围面积 3.65hm²，其中 0.06hm2临时占地位于红线范

围内。

实际发生的水土流失防治责任范围面积 3.65hm²，其中 0.07hm2临时占地位于红线

范围内。

实际发生水土流失防治责任范围面积见表 3-1。

表 3-1 实际发生水土流失防治责任范围表 单位：hm²

水土流失防治责任范围

占地性质 项目名称 防治责任面积

永久占地

建筑物 0.80
（地下室） （3.22）

道路及其他配套设施区 1.34
绿化区 1.51
小计 3.65

临时占地

施工场地 （0.05）
钻渣泥浆中转池 （0.02）

小计 （0.07）
总计 3.65（0.07）

3.1.2批复与实际发生的水土流失防治责任范围对比

实际发生的水土流失防治责任范围较批复的水土流失防治责任范围总体无变化。

项目水土流失防治责任范围面积对比见表 3-2。
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表 3-2 项目水土流失防治责任范围面积对比表 单位：hm2

水土流失防治责任范围

占地性质 项目名称 批复方案 实际完成 增减（+/-） 原因

永久占地

建筑物 0.55 0.80 0.25 根据设计调整，建设内容发生变化，建筑物

占地面积增加

（地下室） （3.22） （3.22）
道路及其他配套设施区 1.82 1.34 -0.48 根据设计调整，道路面积减少

绿化区 1.28 1.51 0.23 根据设计调整，项目绿化区面积增加

小计 3.65 3.65

临时占地

施工场地 （0.04） （0.05） 0.01 根据实际施工需求，施工场地面积增加

钻渣泥浆中转池 （0.02） （0.02）
小计 （0.06） （0.07） 0.01

总计 3.65（0.06） 3.65（0.07） 0.01
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3.1.3竣工验收后的水土流失防治责任范围

项目竣工验收后的水土流失防治责任范围是建成后建筑物、道路及其他配套设施和

绿化等实际永久占地范围。

项目水土保持设施竣工验收后的水土流失防治责任范围3.65hm²，包括建筑物

0.80hm²、道路及其他配套设施区1.34hm²、绿化区1.51hm²。

3.2取土场设置

1）批复方案取土场

批复方案中不涉及取土场。

2）实际施工取土场

实际施工不涉及布设取土场。实际施工中，项目借方 5.53万 m³，其中表土 0.76万

m³，通过市政园林公司商购，宕渣 0.21万 m3，通过合规料场商购；土方 4.56万 m³，来

源于崇贤村安置房项目余方。

3.3弃土场设置

1）批复方案弃土场

批复方案中不涉及弃土场。

2）实际施工弃土场

实际施工不涉及布设弃土场。实际施工中，项目余方16.91万m³，其中钻渣0.79万

m³，土方16.12万m³，钻渣经钻渣泥浆中转池初步沉淀后与土方运至合正渣土临时中转

码头和益海嘉里临时渣土中转码头。

3.4水土保持措施总体布局

项目施工时基本按照批复方案确定的水土保持措施进行落实。

项目实际水土保持措施体系见表 3-3。
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表 3-3 项目实际水土保持措施体系表

分区 防治措施体系

Ⅰ区-主体工程防治区

工程措施

1）绿化覆土

2）钻渣泥浆外运

3）余方清运

4）排水管线

5）透水材料铺装

6）雨水回用系统

植物措施
1）综合绿化

2）抚育管理

临时措施

1）临时排水、沉沙

2）洗车平台

3）防尘网覆盖

4）抽水泵

Ⅱ区-施工临时设施防治区

工程措施 1）场地平整

临时措施
1）施工场地防护

2）钻渣泥浆中转池防护

实际工程水土保持措施效果见图 3-1~图 3-6。

图 3-1 综合绿化 1 图 3-2 综合绿化 2

图 3-3 综合绿化 3 图 3-4 综合绿化 4
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图 3-5 综合绿化 5 图 3-6 雨水管

3.5水土保持设施完成情况

方案实施后各防治分区完成的水土保持措施工程量：

Ⅰ区-主体工程防治区：

工程措施：绿化覆土 0.76万 m3，钻渣泥浆外运 0.79万 m3，余方清运 16.12万 m3，

排水管线 1000m，透水材料铺装 5155m²，雨水回用系统 370m3；

植物措施：综合绿化 1.51hm²，抚育管理 1.51hm²·a；

临时措施：临时排水沟 880m（土方开挖 121m³，回填 79m³，砖砌 84m³，砂浆抹面

1267m²，碎石垫层 35m³）；临时沉沙池 9座（土方开挖 30m³，回填 30m³，砖砌 20m³，

砂浆抹面 34m²，碎石垫层 3m³）；洗车平台 1座（土方开挖 108m³，混凝土浇筑 24m³，

砖砌 5m³，砂浆抹面 135m²，碎石垫层 72m3）；防尘网覆盖 1000m²，抽水泵 2台。

Ⅱ区-施工临时设施防治区

工程措施：场地平整 0.05hm2；

临时措施：钻渣泥浆中转池 2座（土方开挖 325m³，土方回填 70m³，砖砌 43m³，

砂浆抹面 250m²，碎石垫层 12m3）；塑料彩条布 500m²。

实际工程与批复方案水土保持措施及工程量对比见表 3-4。
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表 3-4 实际工程与批复方案水土保持措施及工程量对比表

措施

种类
防治分区 措施名称 单位

工程量
变化原因及说明

批复方案 实际完成 增减（+/-）

工程
措施

Ⅰ区-主体工程
防治区

绿化覆土 万 m³ 0.64 0.76 0.12 绿化面积增加，相应绿化覆土量增加

余方清运 万 m³ 17.92 16.12 -1.80 后续设计调整，地下室层高降低，挖深减少，开挖量减少

钻渣泥浆外运 万 m³ 0.91 0.79 -0.12 建筑物基础主要采用预应力管桩，同时基坑围护钻孔灌注桩桩
深减少，钻渣量减少

排水管线 m 1000 1000
雨水回用系统 m³ 370 370
透水材料铺装 m² 5000 5155 155 后续对设计进行优化，透水材料铺装面积增加

Ⅱ区-施工临时
设施防治区

场地平整 hm² 0.04 0.05 0.01 根据施工实际需求，施工场地面积增加

植物
措施

Ⅰ区-主体工程
防治区

综合绿化 hm² 1.28 1.51 0.23
根据设计调整，绿化措施面积增加，相应抚育管理工程量增加

抚育管理 hm²·a 1.28 1.51 0.23

临时
措施

Ⅰ区-主体工程
防治区

临时

排水
沟

长度 m 880 880
土方开挖 m³ 121 121
土方回填 m³ 79 79
砌砖 m³ 84 84

砂浆抹面 m² 1267 1267
碎石垫层 m³ 35 35

临时

沉沙
池

个数 座 9 9
土方开挖 m³ 30 30
土方回填 m³ 30 30
砌砖 m³ 20 20

砂浆抹面 m² 34 34
碎石垫层 m³ 3 3

洗车
平台

数量 座 1 1
土方开挖 m³ 108 108

混凝土浇筑 m³ 24 24
砖砌 m 5 5

砂浆抹面 m 135 135
碎石垫层 m² 72 72
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续表 3-4
措施

种类
防治分区 措施名称 单位

工程量
变化原因及说明

批复方案 实际完成 增减（+/-）
临时

措施

Ⅰ区-主体工

程防治区

防尘网 m² 2000 1000 -1000 根据施工实际需求，所需防尘网数量减少

抽水泵 台 2 2

临时

措施

Ⅱ区-施工

临时设施

防治区

施工场

地防护
覆盖塑料彩条布 m² 500 500

钻渣泥

浆中转

池

数量 座 2 2
土方开挖 m³ 325 325
土方回填 m³ 70 70
砌砖 m³ 43 43

砂浆抹面 m² 250 250
碎石垫层 m³ 12 12
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3.6水土保持投资完成情况

1）批复方案水土保持投资

项目水土保持总投资2518.71万元，其中工程措施2029.36万元，植物措施384.26万元，

临时措施65.19万元，独立费用10.41万元，监理费1.06万元，基本预备费1.57万元，水土

保持补偿费2.92136万元。

2）实际工程水土保持投资

实际工程水土保持总投资2374.88万元，其中工程措施1832.69万元，植物措施453.70万

元，临时措施60.35万元，监测措施15.00万元，独立费用10.22万元（其中水土保持监理费

0.89万元），水土保持补偿费2.92136万元。实际完成的水土保持总投资见表3-5。

表3-5 实际完成的水土保持总投资表

序号 措施名称 单位 工程量 单价（元） 投资（万元）

一 工程措施 1832.69
（一） Ⅰ区-主体工程防治区 1832.65
1 绿化覆土 万 m³ 0.76 40453 3.07
2 余方清运 万 m³ 16.12 1000000 1612.00
3 钻渣泥浆外运 万 m³ 0.79 1200000 94.80
4 排水管线 m 1000 600 60.00
5 雨水回用系统 m³ 370 1000 37.00
6 透水材料铺装 m² 5155 50 25.78

（二） Ⅱ区-施工临时设施防治区 0.04
1 场地平整 hm² 0.05 7924 0.04
二 植物措施 453.70

（一） Ⅰ区-主体工程防治区 453.70
1 综合绿化 hm² 1.51 3000000.00 453.00
2 抚育管理 hm²·a 1.51 4631.00 0.70
三 临时措施 60.35

（一） Ⅰ区-主体工程防治区 10.80

1 临时排水沟

土方开挖 m³ 121 32.62 0.39
土方回填 m³ 79 9.84 0.08
砌砖 m³ 84 468.29 3.93

砂浆抹面 m² 1267 13.97 1.77
碎石垫层 m³ 35 26.41 0.09

2 临时沉沙池

土方开挖 m³ 30 32.62 0.10
土方回填 m³ 30 9.84 0.03
砌砖 m³ 20 468.29 0.94

砂浆抹面 m² 34 13.97 0.05
碎石垫层 m³ 3 26.41 0.01
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续表 3-5 实际完成的水土保持总投资表
序号 措施名称 单位 工程量 单价（元） 投资（万元）

3 洗车平台

土方开挖 m³ 108 32.62 0.35
混凝土浇筑 m³ 24 637.4 1.53

砖砌 m³ 5 468.29 0.23
砂浆抹面 m² 135 13.97 0.19
碎石垫层 m³ 72 26.41 0.19

4 防尘网覆盖 m² 1000 3.2 0.32
5 抽水泵 台 2 3000 0.60

（二） Ⅱ区-施工临时设施防治区 3.82
1 施工场地防护 覆盖塑料彩条布 m² 500 6.00 0.30

2 钻渣泥浆中转池

土方开挖 m³ 325 32.62 1.06
土方回填 m³ 70 9.84 0.07
砌砖 m³ 43 468.29 2.01

砂浆抹面 m² 250 13.97 0.35
碎石垫层 m³ 12 26.41 0.03

（三） 其它临时工程 2286.35 2% 45.73
四 监测措施 15.00
1 水土保持监测费 15.00
五 独立费用 10.22
1 建设管理费 3.54
2 水土保持方案编制及勘测设计费 5.79
① 水土保持方案编制费 4.00
② 勘测设计费 1.79
3 水土保持监理费 29.66 3% 0.89
六 水土保持补偿费 2.92136
七 水土保持总投资 2374.88

实际工程水土保持总投资2374.88万元，批复的方案工程水土保持总投资2518.71万元，

实际工程水土保持总投资较批复的方案工程水土保持总投资减少 143.83万元。

实际工程与批复的方案工程水土保持总投资对比见表 3-6。

表 3-6 实际工程与批复的方案工程水土保持总投资对比表 单位：万元

措施名称 批复方案 实际工程 增加（+/-）
工程措施 2029.36 1832.69 -196.67
植物措施 384.26 453.70 69.44
临时措施 65.19 60.35 -4.84
监测措施 25.00 15.00 -10.00
独立费用 10.41 10.22 -0.19

基本预备费 1.57 0.00 -1.57
水土保持补偿费 2.92136 2.92136 0.00

合计 2518.71 2374.88 -143.83

经分析，实际工程水土保持投总资减少主要原因：

（1）工程措施投资减少的原因：实际施工中，余方清运量减少，导致工程措施投资减

少。
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（2）植物措施投资增加的原因：根据设计调整，综合绿化措施面积增加，导致绿化措

施投资增加。

（3）临时措施：实际施工中，根据施工实际需要，防尘网数量减少，洗车平台和钻渣

泥浆中转池的单价降低，因此临时措施投资减少。

综上所述，实际工程水土保持总投资比批复方案减少，主要是由于余方清运量减少以

及临时措施量减少引起的。水土保持措施实施后，各项水土保持措施大体得到了落实，主

体设计中界定为水土保持措施以及方案补充水土保持投资到位，未出现遗漏现象。总体上

说，完成的工程水土保持投资合理，用途明确，符合相关要求。
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4 水土保持工程质量

4.1质量管理体系

4.1.1建设单位的质量控制体系

建设单位十分重视工程质量管理工作，严格按照“政府监督、法人管理、社会监理、

企业自检”四级质量管理保证体系要求，实行全过程的质量控制和监督。在项目建设过

程中严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制度。根据工程规模和特

点，要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批

复的设计施工；主体工程监理单位承担水土保持工程的建设监理任务，始终以“工程质

量”为核心，建立质量管理制度，并实行全方位、全过程的监理。为了加强质量管理，

在工程建设过程中，基建工程部对现场施工质量进行了全面的监督管理，了解施工质量

情况，发现问题立即要求监理和施工单位进行处理。对完工项目进行及时组织联合验收。

在项目开工后，建设单位把高标准、严要求贯穿到工程施工的每一环节和实际工作

中。除了日常的工程质量检查外，多次组织有关领导及工程技术人员参加工程质量检查，

并积极配合上级领导部门到施工现场进行水土保持工程质量监督和抽查，把工程质量隐

患消除在萌芽状态。

建设单位派有专人负责安全生产和文明施工管理，对存在的安全隐患及时督促，彻

底整改消除。在严格管理体制下，水土保持工程施工中未发生安全事故。由于建设单位

及监理单位对工程质量的全过程负责，建设单位和施工单位、监理单位质量控制体系完

备，采取的措施得力，水土保持工程施工中未发生重大质量事故及缺陷。施工中发生的

一般工程质量问题及技术缺陷由施工单位和监理人员在现场解决。

4.1.2设计单位的质量控制体系

为充分表达设计意图，保证项目质量和工期要求，设计单位委派设计代表，做好各

阶段技术交底。牢固树立“质量第一”思想，坚守工作岗位。坚持技术标准，严格执行规

范、规程，积极主动解决各种技术质量问题，协调好与建设单位、监理、施工单位的关

系。熟悉项目的设计原则、设计方案、设计意图和施工组织设计方案，在施工过程中深

入现场，进行过程监督和控制，及时了解施工现状，掌握施工情况。
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在不同施工阶段，针对不同专业的设计问题，设计单位及时组织相关技术人员进行

现场技术交底。在项目建设的全过程，设计人员与建设单位、监理、施工单位保持着密

切的联系，确保项目的顺利进行。对原设计文件中的错误和遗漏进行复查和修正，并通

过技术联系单给予完善；协助驻地办处理变更设计；对重要技术问题提出设计处理意见。

4.1.3监理单位的质量控制体系

水土保持工程措施与主体工程同时设计、同时施工，其监理由主体工程监理单位承

担。监理单位、监理制度、监理程序的落实与主体工程基本一致。

监理办在水土保持监理工作中严格根据《中华人民共和国水土保持法》及本项目的

水土保持方案报告书》要求开展相关的工作。对项目施工阶段前的环境现状、施工期间

水土流失影响预先采取行之有效的措施。监理办及时编制水土保持监理计划及实施细

则。定期跟踪检查水土保持方案的执行情况，监督施工单位落实每一项水土保持措施；

监理在日常的巡检中，发现不利于水土保持的现象或苗头，立即督促施工单位着手解决，

排除隐患；定期向发包人汇报水土保持的有关情况。在项目的实施过程通过保护水土资

源、按要求进行泥浆处置，控制扬尘、保护植被，杜绝水土流失责任事故的发生，使项

目的水土保持达到预期要求。

监理过程中采取的主要水土保持措施：

1）施工所产生的建筑垃圾及废弃物质，根据各自不同的情况，分别进行处理，严

禁污染生活生产用水水源，防止水土流失和确保文明施工。

2）采取各种有效的保护措施，防止在其利用或占用的土地上发生土壤冲蚀，并防

止由于项目施工而造成开挖填筑土石方水土流失。

3）在土方外运过程中，对土方进行拦挡，对车辆进行冲洗，防止将项目区内的土

方带出项目区，造成水土流失，并对周边环境造成影响。

4.1.4施工单位质量保证体系

认真贯彻执行有关标准，健全质量保证体系。实施全过程的质量管理，进行全员质

量意识教育，认真做好项目建设标准强制性条文的贯标工作，提高全体从业人员对强制

性条文的认识。在质量管理体系和现场质量检查等环节中加强实施和检查力度，确保标

准顺利贯彻实施。
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项目经理部建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量自检体系，严格执行“三

检”制度。单位内部设有专门的质量管理检查体系，项目部设质检部，项目经理部设有

专职质检工程师，工班设有兼职质检员，形成一个有明确任务、职责、权限的有机整体，

使质量管理形成标准化、制度化。项目部设工地试验室，试验工作由具有丰富经验的试

验人员担任，并给予试验人员一票否决制的权力，以确保项目的质量。

推行全面质量管理体系，组建“三结合”QC小组。坚持“预防为主、防检结合”的方

针，使事故隐患消灭于萌芽状态。强化原材料试验检验关，加强对原材料中间抽检关，

杜绝不合格材料进入工地。

认真执行质量管理制度、技术交底制、放样复核制，质量实行“三控制”；上下工序

交接检验签认制；隐蔽工程检查认可制；分项工程质量检验评定制；质量事故报告处理

制；质量检查评比奖罚等有效的制度，必须严肃纪律，认真落实，把质量控制真正贯串

于施工过程中。

施工中加强质量自检，发现问题及时处理。对出现的一些问题，会同建设单位、设

计、监理进行现场踏勘，及时提出解决方案，顺利将问题解决。

采取以上有效的措施后，开工至今，未出现安全事故和因水土流失引起的投诉现象。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1项目划分及结果

根据水土保持方案设计的水土流失防治措施，结合项目实际水土保持措施建设情况，

参考《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》

（办水保〔2018〕133号），将已实施的主体工程防治区和施工临时设施防治区进行了项

目划分。

水土保持工程项目划分情况见表 4-1。
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表 4-1 水土保持工程项目划分表

单位工程 分部工程 单元工程划分 措施名称 单元数量
防洪排导工程 排水工程 每 100m划分一个单元工程 排水管线 10
土地整治工程 场地整治 每 1hm²作为一个单元工程 场地平整 1
植物建设工程 点片状植被 每 0.1hm²划分一个单元工程 综合绿化 16

临时防护工程

排水 每 100m划分一个单元工程 临时排水沟 9
沉沙 每个沉沙池划分一个单元工程 沉沙池 9

防护 每 100m2为一个单元工程
塑料彩条布 5
防尘网 10

4.2.2各防治分区工程质量评定

根据实际施工，对照已完成签认的工程计量清单和质量监督报告等，同时结合现场调

查和查阅施工记录、监理记录及相关质量评定技术文件，按照《开发建设项目水土保持设

施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）要求，依据《水土保持工程质量评定规程》（SL

336-2006），对已实施的水土保持工程进行工程质量等级评定。

项目未设专项水土保持监理，在施工过程中，水土保持措施的质量控制目标是通过

纳入工程整体质量控制体系完成的，其工程的监理、质量检验是由主体工程监理统一管

理。

已实施的水土保持设施质量评定结果见表 4-2。

表 4-2 已实施的水土保持设施质量评定结果表

单位工程 分部工程 外观质量 数量 合格数
合格

率（%）

质量

评定

防洪排导

工程
排水工程 排水措施到位，效果良好 1000m 1000m 100 合格

土地整治

工程
场地整治 已进行土地平整 0.05hm2 0.05hm2 100 合格

植物建设

工程

点片状植

被
植被长势良好 1.51hm2 1.51hm2 100 合格

临时防护

工程

排水 临时排水沟外表美观，尺寸合格 880m 880m 100 合格

沉沙 沉沙池外表美观，尺寸合格 9座 9座 100 合格

防护

塑料彩条布苫盖措施到位，防护

效果良好
500m2 500m2 100 合格

防尘网覆盖措施到位，防护效果

良好
1000m2 1000m2 100 合格

4.3弃渣场稳定性评估

项目不涉及弃渣场的设置。
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4.4总体质量评价

综合以上评定结果，项目已实施的水土保持措施目前运行情况良好，能够有效地防

治水土流失，满足水土保持要求，水土保持工程质量总体合格。
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

各项水土保持工程建成后，运行情况良好，各项水土保持设施安全稳定，暴雨后完

好，未见损坏，起到了较好的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，

各项水土保持措施实施至今，有效控制了项目区水土流失，防止水土流失危害的发生，

恢复和改善了项目区生态环境。

经现场调查，项目区植被恢复后，植物生长状况较好，景观效益和生态效益显著；

各项水土保持措施到位，保证了项目安全运行，起到了良好的水土保持功能，很好地保

护了水土资源。

各项水土保持设施随着年限增长将持续发挥更大的效益。就现有设施而言，方案预

测的水土流失危害基本得到了有效控制，水土流失防治总体布设是符合实际和合理的，

方案实施情况总体良好，各项指标均达到批复方案确定的防治目标。

5.2水土保持效果

1）批复方案水土流失防治标准

批复方案项目水土流失治理度，土壤流失控制比，渣土防护率，表土保护率，林

草植被恢复率，林草覆盖率标准见表5-1。
表 5-1 水土流失防治目标（至设计水平年）

防治指标 采用标准

水土流失治理度（%） 98
土壤流失控制比 1.7
渣土防护率（%） 98
表土保护率（%） /

林草植被恢复率（%） 98
林草覆盖率（%） 27

2）实际工程水土流失防治标准

（1）水土流失治理度

项目水土流失面积2.03hm²。经现场核查结果，工程措施、植物措施以及临时措施

情况良好，水土流失治理达标面积2.03hm²。水土流失治理度100%，达到批复方案确定

的98%防治目标。
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（2）土壤流失控制比

截止自然恢复期末，项目各防治分区土壤侵蚀模数290t/km²•a，土壤流失控制比1.72，

达到批复方案确定的1.7防治目标。

（3）渣土防护率

项目余方16.91万m³，其中钻渣0.79万m³，土方16.12万m³，钻渣经钻渣泥浆中转池

初步沉淀后与土方运至合正渣土临时中转码头和益海嘉里临时渣土中转码头。弃渣被基

本拦挡，拦渣率99%，达到批复方案确定的98%防治目标。

（4）表土保护率

根据地形图和地勘报告，通过与施工单位了解，项目区表层为杂填土，施工期不对

表层土进行剥离，不涉及表土保护率指标问题。

（5）林草植被恢复率

可恢复植被的区域采取了水土保持植物措施后，植被可得以恢复。项目建设区可恢

复植被面积1.51hm²，除少量植被生长不良，整体植被恢复良好。实际林草植被恢复面

积1.51hm²，林草植被恢复率100%，达到批复方案确定的98%防治目标。

（6）林草覆盖率

项目建设区面积3.65hm²，均为永久占地，项目区可绿化区域采取了水土保持植物

措施后，除少量植被生长不良，整体植被恢复良好。林草植被面积1.51hm²，林草覆盖

率41.37%，达到批复方案确定的27%的防治目标。

项目林草植被恢复率及林草覆盖率情况见表5-2。

表5-2 项目林草植被恢复率及林草覆盖率情况表

分区

扰动地表

面积

（hm²）

可恢复植

被面积

（hm²）

水土保持植

物措施合格

面积（hm²）

林草植被恢复率（%） 林草覆盖率（%）

方案目

标值

监测指

标值

方案目

标值

监测指

标值

Ⅰ区-主体工程

防治区
3.58 1.49 1.49 98 100 27 41.62

Ⅱ区-施工临时

设施防治区
0.07 0.02 0.02 98 100 27 28.57

合计 3.65 1.51 1.51 98 100 27 41.37

3）水土保持效果达标情况

批复方案与实际达到的水土流失防治指标对比及评估结果见表5-3。



余政储出【2019】56号地块开发项目

水土保持设施验收报告 5 项目初期运行及水土保持效果

浙江中冶勘测设计有限公司 35

表5-3 批复方案与实际达到水土流失防治指标对比及评估表

防治指标 采用标准 达标值 评估结果

水土流失治理度（%） 98 100 达标

土壤流失控制比 1.7 1.72 达标

渣土防护率（%） 98 99 达标

表土保护率（%） / / /
林草植被恢复率（%） 98 100 达标

林草覆盖率（%） 27 41.37 达标

5.3公众满意度调查

建设单位、施工单位和监理单位十分重视水土保持工作，施工期间积极与周边居民沟

通协商，严格控制施工可能对居民造成的水土流失影响，周边居民对项目建设的水土保持

工作积极配合。项目施工过程中，周边居民积极帮助，避免时序不当造成的水土流失危害。

经对周边附近居民进行调查，周边居民对项目施工期间采取各项水土保持措施予以肯定。
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6 水土保持管理

6.1组织领导

6.1.1水土保持工作领导机构

建设单位全面负责工程建设的组织和管理工作。根据批准的项目建设规模、标准、

概算及有关政策，组织工程的建设实施。在项目建设中全面实行了项目法人责任制、招

标投标制和工程监理制。实施中把水土保持措施纳入主体工程的建设和管理体系中，并

负责工程的建设管理、组织工程实施、资金支付工作。

6.1.2水土保持工作管理机构

根据批复方案，建设单位由专人负责项目建设的水土保持工作，具体负责项目建

设期间水土保持措施的监督落实、水土保持工程的建设管理，使项目建设的各个阶段满

足水土保持和环境保护的规范要求。临平区农业农村局为水土保持监督管理机构，项目

部为水土保持各项措施具体执行机构。完善的水土保持机构体制保证了主体工程和水土

保持方案中各项水土保持措施的顺利实施，有效地监督管理使项目施工过程中反馈的各

种问题和突发事件能够得到及时协调和解决。

水土保持措施施工和监理单位即为主体工程施工单位、监理单位。

6.2规章制度

6.2.1水土保持工程建设中的规章制度

建设单位及施工单位认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、

因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。加强水土保持的宣

传、教育工作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识。建立水土保持目标责

任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一。施工过程中按照水土保持方案

确定的水土保持措施要求施工，严把工程质量关。工程建设过程中建立、健全各项档案，

积累、分析整编资料，总结经验，不断改进水土保持管理工作。水土保持措施施工过程

中和项目完工后，接受水行政主管部门的监督、检查，按相关要求进行水土保持设施竣

工验收。
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6.2.2施工组织制度

1）项目经理负责制

各施工单位均成立了项目部，由项目经理全面负责工程施工安排、施工技术方案与

措施制定、合同管理、施工质量管理、施工测量与放样、安全与文明施工管理、材料和

设备管理等，通过实行项目部的管理体制，保证水土保持工程的顺利实施。

2）教育培训制度

工作过程中加强水土保持的宣传、教育工作，提高各施工承包商和各级管理人员的

水土保持意识。同时，做好对全体人员的质量教育工作，提高质量意识，使全体人员牢

固树立质量第一的观念。为保证施工安全，对全部进场员工进行了安全培训教育，自觉

遵守安全生产的各项规章制度。

3）技术保障制度

各施工组织配备足够的技术力量和施工机械设备，编制切实可行的施工进度计划，

积极推广应用水土保持新技术、新材料和新工艺，以提高劳动生产率，保证建设工期，

减少水土流失。

6.2.3质量控制制度

1）质量控制体系

按国家有关法律、法规的规定，建设工程质量实行建设单位负责、施工单位保证、

监理单位控制、质量监督站监督的质量管理体系。施工单位建立质量保证体系，履行“三

检制”，严格执行施工规范、操作规程。监理单位编制监理实施细则，落实各项监理工

作制度，执行验收标准。建设单位以有关法律、法规、设计文件、合同文件作为质量控

制的依据，对影响工程质量全局性的、重大的问题进行严格控制。

2）质量自检制度

质量自检体系基本由人员技术素质保证、执行技术标准保证、仪器设备性能保证等

部分组成。每道工序施工结束，先班组自检，由班组兼职质检员填写初检记录，班组长

复查鉴定，并做好工序连续施工的交接班记录；项目部质检员负责对各道工序的复检，

并把复检作为考核、评定施工班组工作质量的依据；建设单位驻工地质检员实施终检；

分工序施工的单元工程，严格按照上道工序终检合格后，方可进行下一道工序的施工；
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每个单元工程完成后，由终检的专职质检员会同有关人员进行检查验收，并评定质量等

级。

3）质量奖惩制度

为充分发挥施工人员的积极性和责任心，设立工程质量优良奖，开展质量竞赛，获

奖班组给予一定奖励，对质量不合格的班组给予一定的惩罚。

通过上述有效的措施，项目未出现因技术等问题导致的质量事故的发生。

6.2.4安全生产制度

1）安全监督机制

现场安全机构设立：项目经理为安全生产第一责任人，项目部设安全负责人一名，

各施工班组长兼安全员，成立安全组织机构，有序的开展安全管理活动。

安全责任落实：实行安全负责制，建立各级人员安全责任制度，明确各级人员的

安全责任，层层签订安全责任书，奖罚分明。

2）安全目标管理

实行安全目标管理，并将安全生产总目标分解为人、机、材、场地、环境等分目

标，并坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理措施。

3）施工人员安全

工程选用专业的施工人员，做到特殊工种，持证上岗。

针对工程现场情况及施工生产的变化，适时对施工人员进行现场教育与培训，增

强施工人员的安全生产意识，提高安全生产知识。根据作业种类及特点，发给施工人员

相应的劳保用品。

4）施工设备安全

（1）严格执行安全操作规程，安全员负责安全教育和检查，有权制止不合理要求

的施工操作；机械设备运行时，特别是在施工过程中，岗上人员必须坚守岗位，夜间作

业应充分照明。

（2）建立机械设备的定期检查、保养制度，对现场各种运输及提升设备，必须进

行经常性的安全检查。
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（3）各种机械、电气设备由专职人员操作，定机定人，设备和工器具的使用承载

能力必须在允许范围内，严禁超载使用，并按规定做好维修保养。用电设备均应做好接

地保护和装上触电保护装置，做好防雨、防潮、防雷工程。

6.2.5水土保持和生态环境保护制度

对所有施工人员进行水土保持宣传教育工作，在施工过程中建立水土保持和生态

环境保护责任制度，把水土保持和生态环境保护工作纳入工作计划，并采取有效的措施

防止施工过程中产生的废水、粉尘和渣土等污染危害周边的生态环境。

在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，及时实施防

护工程和裸露地表的植被恢复，防止水土流失。

项目完工后，及时彻底清理施工现场，并实施恢复，达到批复方案要求。

在运输土石方、建筑材料等易飞扬物料时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不超限

运输。同时配备专业洒水车，天气干燥时对施工现场和运输道路进行洒水，保持地面湿

润以减少扬尘。

6.3建设管理

6.3.1工程招投标

水土保持措施作为主体工程的一部分，与主体工程作为一个整体进行招投标，有

关水土保持部分的规定散见于招标文件中。

项目严格按照《招投标法》开展公开招标，建设单位组织了相应的技术人员会同

设计单位编制了招标文件，招标工作本着公开、公平、公正的原则，最后选定具有相应

资质、实力、良好业绩、信誉及标价合理的施工单位浙江大华建设集团有限公司为最终

中标单位。

建设单位在招标文件中对雨季施工、防水排水、绿化工程等有关水土保持的部分

做出的规定要求投标单位在投标文件中加以明确。

6.3.2工程合同及其执行情况

项目水土保持部分的施工合同，与主体工程一起签订。
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项目于2020年5月开工，2022年10月完工，在主体工程实施过程中，施工单位以招

标文件和施工合同为依据，按照各技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同，在防

治项目水土流失方面做了大量的工作。

6.4水土保持监测

本项目由建设单位自行监测。根据《余政储出【2019】56号地块开发项目水土保持

监测总结报告》，项目施工期所采取的排水沟、沉沙池、洗车平台和临时防护工程等措

施有效地防治了建设过程中的水土流失。水土保持措施实施后各防治区的水土流失强度

有了大幅下降，治理后项目区土壤侵蚀模数加权平均值下降到 290t/km2·a。

在项目实际施工过程中，建设单位、施工单位及监理单位高度重视水土保持工作，

对植被生长发育情况、拦挡设施完好率、施工区域的水土流失情况经常进行实地调查，

并及时进行整改。由于在建设过程中的水土流失防治工作得力，施工期未发生重大水土

流失危害事件，未对项目所在地的生态环境造成明显不利影响。

6.5水土保持监理

1）监理组织机构

监理单位的机构设置与各专业结合在一起，设立了由总监、总监代表及现场监理等

人员组成的监理部。驻地监理工程师对整个监理范围内监理任务负责，并做好与设计、

施工和建设单位的组织协调工作。监理部负责其管辖范围内监理任务。依照批复的方案，

在建设单位授权范围内对施工单位实行全过程监理，按照“三控制、两管理、一协调”的

总目标，对项目进行全面的监督管理的同时，负责水土保持工作。

2）工程质量检测方法

监理单位对工程质量的评定按《建筑工程施工质量检验评定标准》（GB50300-2001）

所列指标逐项核对，进行实测实量，包括进场材料的标准实验验证、施工单位自检、监

理人员旁站控制、监理单位工程现场试验和实验室抽查等方法。

3）工程进度控制

监理单位根据合同工期，对项目进度进行控制。首先抓施工组织计划的落实，要求

施工单位加强人员、机械的管理，合理调度，使机械最大限度地发挥作用，加快施工进
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度。施工过程中，监理单位定期检查主要机械的数量，对不能按计划完成的项目，要求

施工单位适时进行调整，加大投入争取在下一周期内补上。同时，根据工程进展情况，

定期召开进度工作会议，检查人员、机械设备到位情况，并利用工地例会、施工月报表，

对照工期，调整计划，把剩余的工程进行倒计时安排，排水工程、防护工程和绿化工程

基本都在合同期内完工。

4）水土保持投资控制

监理单位在投资控制上依据招标文件、施工合同、工程清单、施工图纸和工程计算

办法，严格把关，避免了出现多计和错计现象。监理单位建立的计量台帐和计量图表，

随时反映了计量进度和计量情况。对有量无价和新增的工程项目，由施工单位提出申请，

监理单位参照当地建设工程市场信息价，结合投标价经审核后上报总监办审批。

工程变更审核方面，监理单位从现场监理员到驻地监理工程师，层层把关，每份变

更都要求有监理单位的审核意见传递单，对变更内容、原因和单价套用、变更依据、工

程量计算、计算公式和附件一一审核，严格按照监理规程办理，不允许有越级上报现象。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

作为工程的建设单位，杭州鑫和置业有限公司主动和当地水行政主管部门取得联

系，自觉接受当地水行政主管部门的监督和检查，水土保持方案实施过程中，积极与各

水行政主管部门进行沟通、协调，确保各项水土保持措施的顺利实施。

监督检查主要意见有：

1、依据《浙江水土保持监测条例》第二十七条，该项目需及时开展水土保持监测

工作，并每季度向余杭区林业水利局报送监测报告。

2、现场出入口已布设洗车池及沉淀池，建议进一步完善苫盖措施。

对于以上监督检查意见，建设单位积极响应及整改，建设单位自行监测，并于 2022

年 9月委托浙江中冶勘测设计有限公司编制监测总结报告。施工期间，建设单位及时对

裸露地面和堆土进行苫盖，减少水土流失。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

工程水土保持补偿费29213.60元，已全额缴纳（附件7）。
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6.8水土保持设施管理维护

水土保持设施竣工验收后，杭州世春园林绿化工程有限公司负责工程水土保持设

施的管理、养护和维护。
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7 结论

7.1结论

各项水土保持设施建成后，运行情况良好，安全稳定，暴雨后未见损坏，起到了较

好的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保持措施实施至

今，有效控制了项目区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善项目区的生

态环境。

经现场调查，项目区植被恢复后，植物生长状况较好，景观效益和生态效益显著；

各项水土保持措施到位，保证了工程安全运行，起到了良好的水土保持功能，很好地保

护了水土资源。

经过查阅有关自检成果和交工资料，该项目从原材料、中间产品至成品的质量均合

格，构筑物结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。各

项水土保持设施自修建运行到现在，均发挥了良好的水土保持效果。该工程所实施的水

土保持植物措施得当，草、树种选择合理，管理措施得力，对保护和美化当地的生态环

境起到了积极的作用，植物措施总体上合格。

各项水土保持措施实施后，项目建设中水土流失区域均得到了有效地治理和改善，

水土流失治理度100%、土壤流失控制比1.72、渣土防护率99%、不涉及表土保护率、林

草植被恢复率100%、林草覆盖率41.37%，各项指标均达到批复方案确定的防治目标。

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水

保〔2019〕172号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的

意见》（水保〔2019〕160号），本工程不涉及水土保持设施验收不合格的几种情形，

因此，本工程水土保持设施验收结合为合格。

本工程水土保持设施对照验收不合格的几种情况见表7-1。
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表7-1 本工程水土保持设施对照验收不合格的几种情况

序号 水土保持设施验收不合格的几种情形 本工程情况 本次验收结论

1 未依法依规履行水土保持方案及重大

变更的编报审批程序的

本项目已编报水土保持方案，并取得杭

州市余杭区林业水利局批准。

本项目对照浙江省生产建设项目水土

保持管理办法，不涉及重大变更情形，

无需重新报批，一般变更纳入本次验收

管理。

合格

2 未依法依规开展水土保持监测的

本项目已开展水土保持监测，2020年 5
月~2022年 10月，由建设单位自行监

测。2022年 9月委托浙江中冶勘测设

计有限公司编制水土保持监测总结报

告。

合格

3 未依法依规开展水土保持监理的
本项目委托浙江建协工程咨询监理有

限公司开展水土保持监理工作。
合格

4
废弃土石渣未堆放在经批准的水土保

持方案确定的专门存放地的

批复方案不涉及布设弃渣场，实施工程

建设产生余方运至合正渣土临时中转

码头和益海嘉里临时渣土中转码头，不

存在废弃土石渣堆放在水土保持方案

确定的专门存放地以外的情况。

合格

5 水土保持措施体系、等级和标准未按经

批准的水土保持方案要求落实的

本项目实施的水土保持措施体系、等级

和标准均按经批准的水土保持方案要

求落实。

合格

6 重要防护对象无安全稳定结论或者结

论为不稳定的
本项目无重要防护对象。 合格

7 水土保持分部工程和单位工程未经验

收或者验收不合格的

本项目水土保持分部工程和单位工程

已经验收，验收结论合格。
合格

8
水土保持设施验收报告、监测总结报告

和监理总结报告等材料弄虚作假或者

存在重大技术问题的

本项目水土保持设施验收报告、监测总

结报告和监理总结报告均按相关技术

规范编制，内容真实，不存在弄虚作假

或者存在重大技术问题

合格

9 未依法依规缴纳水土保持补偿费的
本工程 2020年 4月已足额缴纳水土保

持补偿费。
合格

7.2遗留问题安排

7.2.1水土保持工程移交管理

水土保持设施竣工验收后，杭州世春园林绿化工程有限公司负责项目水土保持设施

的管理、养护和维护。

7.2.2遗留问题对策措施和安排

建设单位重视水土保持工程的设计、监督和管理，在项目施工期间未发生重大水土

流失事件，各项水土保持措施已建成，运行情况良好。为了项目的运行安全和水土保持

设施的正常运行，除了加强养护工作外，针对水土保持设施开展定期巡查、养护。
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从现场看，项目仍存在问题：项目现场绿化已实施，整体长势良好，后期要定期进

行抚育管理。并且建设单位在移交项目时，与运行单位明确水土保持设施的维护责任与

义务，确保水土保持设施长期有效发挥水土流失防治效益。

通过采取各项水土保持措施，项目对生态环境所造成的影响已基本恢复，不利影响

已基本消除，项目建设所造成的水土流失已得到有效控制，请验收组专家准予通过项目

水土保持设施的专项验收。
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8 附图及附件

8.1 附件

1、水土保持工程建设大事记

2、杭州市余杭区林业水利局关于余政储出（2019）56号地块开发项目水土保持方案报

告书的批复（余水保批复[2020]19号）

3、余杭区发改局出具浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：

2020-330110-70-03-104457）

4、杭州市建筑垃圾处置证

5、余杭区开发建设项目水土保持措施落实评估表

6、绿化面积确认单

7、水土保持补偿费缴款票据

8、重要水土保持单位工程验收照片
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附件 1

水土保持工程建设大事记

1、2020年 3月，杭州鑫和置业有限公司委托浙江中冶勘测设计有限公司编制《余

政储出【2019】56号地块开发项目水土保持方案报告书（送审稿）》，同月，杭州市余

杭区林业水利局对《余政储出【2019】56号地块建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》

进行技术审查，并形成专家组函审意见，根据函审意见浙江中冶勘测设计有限公司于同

年 4月修编完成本项目水土保持方案报告书（报批稿）。同月，杭州市余杭区林业水利

局以“余水保批复[2020]19号”文对该水土保持方案予以批复；

2、2020年 3月，余杭区发改局出具了浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表；

3、2020年 3月，杭州市规划和自然资源局以地字第 330100202000049号对项目用

地预审予以批复。

4、2020年 5月，项目开工建设；

5、2022年 9月，杭州鑫和置业有限公司委托浙江中冶勘测设计有限公司开始进行

本项目水土保持设施验收工作；

6、2022年 10月，项目完工；

7、2022年 10月，杭州鑫和置业有限公司同浙江中冶勘测设计有限公司等相关人员

对项目现场进行全面踏勘；

8、2022年 10月，浙江中冶勘测设计有限公司编制完成该项目水土保持设施验收报

告，后续进行报备流程。
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附件 2
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附件 7
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附件 8 重要水土保持单位工程验收照片

图 1 综合绿化 1现状 图 2 综合绿化 2现状

图 3 综合绿化 3现状 图 4 综合绿化 4现状

图 5 综合绿化 5现状 图 6 综合绿化 6现状
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图 7 雨水管 图 8 雨水井
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8.2 附图

1、项目地理位置图

2、水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图

3、项目绿地测绘成果图

4、项目建设前、后遥感影像对比图
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余政储出（2019）55号地块项目

绿都.东澜府

临平区崇贤第三幼儿园（晨暖园区）

余政储出【2019】56号地块
石

前

港

石 前 港

95.95

78. 79

95.70-78.79

杭州坐标系.

1985国家高程基准(复测),等高距为0.5米.

2007年版图式.

2022年10月测制.

杭州鑫和置业有限公司（余政储出【2019】56号地块）绿地测绘成果图
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文化活动场地
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D60覆土厚度2.15M

覆土厚度1.96M 覆土厚度1.78M

覆土厚度1.89M

覆土厚度1.80M

覆土厚度1.73M

覆土厚度2.12M

覆土厚度1.68M 覆土厚度1.67M

覆土厚度2.06M

覆土厚度1.63M

覆土厚度2.02M

覆土厚度1.50M
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L13
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其中:地面绿化面积为2518.62平方米.

2.绿化总面积为15173.05米.

1.总用地面积为36517平方米.

说明:

3.覆土厚度未考虑下沉因素.

注:本项目地下设施顶绿化覆土厚度1.5米以上的实测面积为12586.51平方米，按100%计算绿化面积为12586.51平方米.

水体面积为67.92平方米.

D61

覆土厚度1.70M

S1

图  例

地下设施顶绿化

用地红线

地下室范围线

消防车道

设计停车位

地面绿化

消防登高场地

水体

文化活动场地

公共体育设施

地下设施顶绿化面积为12586.51平方米.
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覆土厚度1.95M
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覆土厚度1.50M

D64 D65
覆土厚度1.95M
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覆土厚度1.75M
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附图3 项目绿地测绘成果图
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项目施工前（遥感影像2018.4.19） 项目施工中（遥感影像2021.01.19）

附图4 项目建设前、后遥感影像对比图
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