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社步镇小城镇综合建设项目位于贵港市桂平市社步镇，地块中心地理坐标为：北纬

23°15′46.10″，东经 110°5′59.97″。地块东侧临玉桂大道，道路状况良好，交通比较便利快

捷，市政配套设施完善。

本项目属于新建建设类项目，项目代码：2019-450881-70-03-019301；项目由 3栋高

层住宅楼（20F）、21栋天地楼（4~5F）、6栋商业楼（4~5F）、1个幼儿园（2~3F）和

1个农贸市场（2F）组成。规划总用地面积 56795.89m2，总建筑面积 138962.64m2，建筑

占地面积 23762.36m2，地下室范围占地面积 4151.91m2，建筑密度为 41.84%，容积率为

2.37，绿地率为 18.07%。

项目地块间两条相交规划市政道路及西南侧三产地和回建地，属于本项目代征用地范

围，面积 2.62hm²，本项目建设设计统一平整，并作为施工通行道路、建设材料堆放场地

使用，本项目施工结束后单独建设。

本项目建设占地面积 8.30hm2，其中永久用地 5.68hm2，临时用地 2.62hm2。主体工程

区占地 5.68hm2，代征用地区 2.62hm2，临时堆土场占地 0.15hm2（临时堆土场位于代征用

地区范围内）。

本项目建设过程中产生的土石方如下：项目总挖方 15.73万 m3(其中表土剥离 0.45万

m3），填方 15.73万 m3(其中回覆表土 0.45万 m3），无借方，无弃方。

本项目建设单位为桂平市天将房地产开发有限公司，总投资 55000万元，其中土建投

资约为 39530万元，资金来源为业主自筹及银行贷款；本项目不涉及移民(拆迁)安置方面

及专项设施改(迁)建项目。无高压线、电缆等线缆需要拆除；本项目建设工期 2022 年 1

月~2024年 12月，项目总建设工期为 36个月。

本项目建设单位为桂平市天将房地产开发有限公司，根据项目主体设计资料及现场调

查，项目于 2022年 1月已经开工建设，项目已经全部扰动，面积 8.30hm²。截止 2023年

01月至 2023年 03月现场勘察，场地目前正在进行主体工程基础建设；堆放建筑材料、表

土和砂石料均用于基坑回填；项目区部分区域现状裸露，遇到雨季容易产生水土流失。

为了反映该工程水土流失防治责任范围内的水土流失状况及防治现状，掌握水土保持

工程实施过程与投入使用初期的水土流失及对周边环境的影响，分析水土保持工程的防治

效果，提出如下监测原则：

1、全面调查与重点观测相结合

对工程施工区范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全面调查。在全面调查

的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，并确定相应的观测方法。

2、定位观测与巡查相结合



2

根据监测分区和重点，设置一定数量的定位观测点，定期监测土壤侵蚀情况。除采取

定位观测外，还不定期进行巡查，对水土流失防治分区、地形地貌、地面组成物质、植被

种类、覆盖度等情况通过调查获取。

3、监测分区与监测内容相结合

监测分区按水土流失防治分区划分确定，根据不同分区水土流失及防治效果特点，确

定相应的技术经济可行、操作性较强的监测内容和方法。为了准确地了解现阶段整个项目

区水土流失状况及其周边区域受到的影响和各项水土保持措施的运行情况和完好程度。根

据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GBT51240-2018）、《水土保持监测技术

规程》（SL277）、《社步镇小城镇综合建设项目水土保持方案报告书（报批稿）》、《社

步镇小城镇综合建设项目水土保持监测实施方案》确定该工程水土保持监测内容如下：

1、防治责任范围核实监测

建设项目的防治责任范围包括主体工程区、施工生产生活区和施工生产区。防治责任

范围监测主要对工程用地范围的调查核实，确定监测时段内的水土流失防治责任范围面

积。

2、扰动、损坏地表和植被面积的监测

工程建设中扰动、损坏地表和植被面积的过程也是一个动态过程，是随着工程的进展

逐步进行的，对该项内容的监测就是为了掌握水土流失面积变化的动态过程。本项内容包

括两个方面：

（1）扰动、损坏地表植被的面积及过程。

（2）项目区挖方、填方数量，堆放、运移情况以及回填、余方处置、临时堆土体积、

形态变化情况。

3、弃土弃渣监测监测施工过程中弃土弃渣数量、堆放位置、是否位于指定地点以及

采取的防治水土流失措施

4、土壤流失量监测

土壤流失量监测包括地表扰动类型监测和不同扰动类型侵蚀强度监测。通过扰动面积

和侵蚀强度确定不同阶段土壤流失量。地表扰动类型监测包括扰动类型判别与面积监测。

不同扰动类型其侵蚀强度不同，在监测过程中，调查扰动的实际情况并进行适当的归类，

在此基础上进行面积监测然后根据侵蚀强度计算土壤侵蚀量。

5、水土流失防治措施及防治效果监测

水土流失防治措施及防治效果监测包括水土保持工程措施和植物措施的监测。工程措

施（包括临时防护措施）主要监测实施数量、完好程度、运行情况、措施的拦渣保土效果。
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林草措施主要监测不同阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖率等。

6、水土流失危害监测

根据项目区地形条件和周围环境，通过调查分析，确定水土流失去向，监测项目区内

水土流失对周边地区生态环境的影响。

我公司在承担这项监测任务后，组织技术员编制该项目的水土保持监测实施方案，制

定了监测技术细则。2023年 01月至 2023年 03月，技术员对项目进行了全面调查监测，

通过分析后，确定在整个项目区布设 2个监测点。

本项目主要采用实地调查监测法、地面定位观测法、现场巡查法。地面定位监测利用

GPS进行定位，选取有代表性的典型断面布设监测点，采取沉沙池法和侵蚀量测法测定土

壤的流失量；同时，结合布设的地面监测点选取植物调查样方，监测植物措施的成活率、

保存率和林草覆盖度等林草恢复情况。用调查和巡查方法是在各防治责任区的不同施工阶

段，进行全面调查和巡查，监测工程施工对土地的扰动情况、弃土弃渣的处理情况、水土

保持工程实施情况、水土保持工程的稳定完好情况等。

根据本项目水土保持方案（报批稿），本项目建设过程中产生的土石方如下：

项目总挖方 15.73万 m3(其中表土剥离 0.45 万 m3），填方 15.73万 m3(其中回覆表土

0.45万 m3），无借方，无弃方，土方开挖均用于基坑回填。项目施工期监测重点主要对

主体工程区开展，并进行定期调查，监测项目区扰动地表面积及水土流失防治责任范围面

积动态变化，监测项目区内水土保持措施落实情况及防护效果。选取典型区域测定土壤侵

蚀强度。对项目区及周边可能发生水土流失危害的部位进行巡查。自然恢复期监测重点为

对项目区扰动区域地表恢复情况的调查，以及项目区内水土保持措施落实情况及防治效果

以及植被恢复情况实施定时观测。

2022年 6月建设单位委托广西桂和环境科技有限公司与社步镇小城镇综合建设项目

进行水土保持效果监测并签订合同后，广西桂和环境科技有限公司组织监测技术人员对工

程进行了一次全面调查，收集了有关土建施工和监理等资料，根据项目实地调查、遥感监

测结果，项目的水土流失的特点和水土保持措施布局特征及对现有数据的分析统计，同时

考虑观测与管理的便利性，确定本项目布设 3个监测点，分别编码 1~3#。按照正常情况

下每月一次和每次大于 50mm大雨后加测的监测频次对定位观测点进行定期观测，同时，

对工程的水土流失防治情况定期进行巡查。具体的监测点位布设与监测内容见下表 1。
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表 1水土保持监测点位布局

编号 监测区域 具体位置 监测方法

1# 主体工程区 主体工程区（遥感拍摄） 遥感影像、现场巡查法

2# 代征用地区 代征用地区（遥感拍摄） 遥感影像、现场巡查法

3# 临时堆土区 临时堆土区（遥感拍摄） 遥感影像、现场巡查法

我公司对项目现状的水土流失情况进行了登记，于 2023年 4月完成社步镇小城镇综合建设项目水

土保持监测 2023年第一季度报告，本季度社步镇小城镇综合建设项目水土流失情况详见下表：社步镇

小城镇综合建设项目水土流失监测季度报告表。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、

《自治区水利厅关于印发<广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法>等 3个管理

办法的通知》（桂水规范〔2020〕4号）、《水利部水土保持司关于征求<关于实施生产建设项目水土

保持监测三色评价强化人为水土流失监管的通知（征求意见稿）>意见的函》（水保监便字〔2020〕第

2号）中关于“绿黄红”三色评价的要求，经各项评价指标赋分评价后，得到本项目水土保持监测三色评

价结果为“黄”。三色评价指标及赋分情见表 2。
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表 2生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 社步镇小城镇综合建设项目

监测时段和

防治责任范围
2023年 01月至 2023年 03月（2023年第一季度），8.30公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色黄色红色

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动土

地情况

扰动范围控制 15 15 未扩大施工扰动范围

表土剥离保护 5 5 项目开工前已进行表土剥离

弃土（石、渣）

堆放
15 15 无弃方

水土流失状况 15 15 水土流失不超过 100立方米

水土流

失防治

成效

工程措施 20 15 本季度工程措施较完善

植物措施 15 5 本季度植物措施落实不到位

临时措施 10 5 本季度无措施落实不到位现象

水土流失危害 5 5 无

合计 100 80
得分 80分及以上的为“绿色”，60分及以上不足 80分的为

“黄”色，不足 60分的为“红”色
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生产建设项目水土保持监测三色评价赋分方法

评价指标 分值 赋分说明

扰动土

地情况

扰动范围控

制
15

擅自扩大施工扰动面积达到 1000平方米，存在 1处扣 1分，超过

1000平方米的按照其倍数扣分（不足 1000平方米的部分不扣分）

扣完为止。

表土剥离保

护
5

表土剥离保护措施未实施面积达到 1000平方米，存在 1处扣 1分，

超过 1000平方米的按照其倍数扣分（不足 1000 平方米的部分不

扣分），扣完为止

弃土（石、渣）

堆放
15

在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未按规定履行

手续的，存在 1处 3级以上弃渣场的扣 5分，存在 1处 3级以下

弃渣场的扣 3分；乱堆乱弃或者顺坡溜渣，存在 1处扣 1分，扣

完为止

水土流失状况 15
根据土壤流失总量扣分，每 100 立方米扣 1 分，不足 100 立方米

的部分不扣分，扣完为止

水土流

失防治

成效

工程措施 20

水土保持工程措施（拦挡、截排水、工程护坡、土地整治等）落

实不及时、不到位，存在 1处扣 1分；其中弃渣场“未拦先弃”的，

存在 1处 3级以上弃渣场的扣 3分，存在 1处 3级以下弃渣场的

扣 2分，扣完为止。

植物措施 15

植物措施未落实或者已落实的成活率、覆盖率不达标面积达到

1000平方米，存在 1处扣 1分，超过 1000平方米的按照其倍数扣

分（不足 1000平方米的部分不扣分），扣完为止。

临时措施 10
水土保持临时防护措施（拦挡、排水、苫盖、植草、限定扰动范

围等）落实不及时、不到位，存在 1处扣 1分，扣完为止。

水土流失危害 5 一般危害扣 5分；严重危害总得分为 0

备注：

1、监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和，满分为 100分。

2、发生严重水土流失危害事件，或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产

建设项目，实行“一票否决”，三色评价结论为红色，总得分为 0。上述扣分规则适用超过

100公顷的生产建设项目；不超过 100公顷的生产建设项目，各项评价指标（除“水土流失

危害”）按上述扣分规则的两倍扣。



社步镇小城镇综合建设项目水土流失监测季度报告表

监测时段：2023年 1月至 2023年 3月

项目名称 社步镇小城镇综合建设项目

建设单位联系人及电话 玉善华/18078038001 总监测工程师（签字）

年 月 日

建设单位（盖章）

年 月 日
填表人及电话 向桂宝/18607737246

主体工程进度
正在进行主体建设，其他在进行基础施工。

指标 设计总量 本季度新增 累计

扰动土地面积（ hm2）

主体工程区 5.68 0 5.68

代征用地区 2.62 0 2.62

临时堆土场 （0.15） 0 （0.15）

合计 8.30 0 8.30

植被占压面积（ hm2） 2.23 0 2.23

取土（石、料）场数量（个） / / /

弃土（石、料）场数量（个） / / /

弃土情况（万m3） / / /

水土保持

措施进度

主体工程区 工程措施

雨水排水工程（m） 1685 800 1100

生态植草砖（m2） 2115 200 200

表土剥离（万m3） 0.45 0 0.45

绿化覆土（万m3） 0.45 0.05 0.05



植物措施 综合绿化（m2） 10263.38 100 100

临时措施

基坑排水沟m 305 0 0

集水井座 3 3 3

洗车池及配套设施（座） 1 0 2

临时排水沟（m） 1750 200 400

临时沉沙池（座） 4 0 1

密目网覆盖（m2） 5000 1500 3500

代征用地区

工程措施 全面整地（hm2） 2.62 0 2.62

植物措施 撒播草籽（hm2） 2.62 0.10 0.10

临时措施

临时排水沟（m） 400 0 0

临时沉沙池（座） 2 0 0

密目网苫盖（m2） 10000 0 0

临时堆土场 临时措施

撒播草籽（hm2） 0.15 0 0

临时排水沟（m） 110 0 0

临时沉沙池（座） 1 0 0

编织袋挡墙（m） 180 0 0

水土流失影响因子

年均降雨量（mm） 1440.60 / /

最大24小时降雨（mm） 188 / /

最大风速（m/s） 2.4 / /

..... ..... ..... .....

土壤流失量（ t） 1363.49 136.349 681.745



水土流失危害事件 无

存在问题及建议

存在问题：1、部分地表裸露，遇降雨天气易造成水土流失；

建议：1、密切关注天气情况，降雨前应加强对裸露区域的覆盖措施。“绿黄

红”三色评价结论：黄。

附表

附表1：扰动土地情况监测记录表

附表2：临时措施监测记录表

附表3：水土保持工程进度监测成果表



附表 1扰动土地情况监测记录表

编
号

监测
日期 监测分区

扰动情况 整治情况

现
场
情
况

扰动

形式

扰动
宽度

扰动面积
（hm²）

扰动前土
地

利用类型

示意
图及
尺寸
标注

整治
方式

整治面
积（hm2）

整
治
后
土
地
利
用
类
型

示
意
图
及
尺
寸
标
注

1

2

3

202301

主体

工程区
填挖、占压 -- 5.68 旱地、有林

地

实地
测量

硬化
及

土地
整治

8.30
住 宅
用地、
草地

实
地
测
量

工
程
正
在
进
行
主
体
建
设

2
代征

用地区
填挖、占压 -- 2.62 旱地

3
临时

堆土场
堆体覆盖、堆

土 -- （0.15） 旱地

填表说明：1、扰动形式主要有填挖、占压；2、土地利用类型按照《土地利用现状分类》
（GB/T21010—2017）中的一级分类填写，主要包括旱地、有林地等；3、线性扰动填写扰动宽度及抽

样段扰动面积；4、整治方式主要有硬化、土地整治、植物措施等。



附表 2临时措施监测记录表

编号 监测日期 监测分区 措施类型 开工日期 完成日期 数量 运行状况 防治效果 问题及建议

1

2022.12

主体工程区

基坑排水沟m / / 0

措施运行中，设
施完好，无

破损

良好

地表裸露区域较多，建议加
强临时覆盖措施。

集水井座 2023.01 2023.03 3

洗车池及配套设施

（座）
/ / 0

临时排水沟（m） 2023.01 2023.03 200

临时沉沙池（座） / / 0

密目网覆盖（m2） 2023.01 2023.03 1500

2 代征用地区

临时排水沟（m） / / 0
措施运行中,裸
露面较多，需进
一步完善水土保

持措施

良好临时沉沙池（座） 2023.01 2023.03 0.10

密目网苫盖（m2） / / 0

3 临时堆土场

撒播草籽（hm2） / / 0

措施运行中,裸
露面较多，需进
一步完善水土保

持措施
良好

临时排水沟（m）
/ /

0

临时沉沙池（座） / / 0

编织袋挡墙（m）
/ /

0



附表 3水土保持工程进度监测成果表

分区 措施 措施类型 设计总量 本季度新增 累计

主体工程区

工程措施

雨水排水工程（m） 1685 800 1100

生态植草砖（m2） 2115 200 200

表土剥离（万m3） 0.45 0 0.45

绿化覆土（万m3） 0.45 0.05 0.05

植物措施 综合绿化（m2） 10263.38 100 100

临时措施

基坑排水沟m 305 0 0

集水井座 3 3 3

洗车池及配套设施

（座）
1 0 2

临时排水沟（m） 1750 200 400

临时沉沙池（座） 4 0 1

密目网覆盖（m2） 5000 1500 3500

代征用地区

工程措施 全面整地（hm2） 2.62 0 2.62

植物措施 撒播草籽（hm2） 2.62 0.10 0.10

临时措施

临时排水沟（m） 400 0 0

临时沉沙池（座） 2 0 0

密目网苫盖（m2） 10000 0 0

临时堆土场 临时措施

撒播草籽（hm2） 0.15 0 0

临时排水沟（m） 110 0 0

临时沉沙池（座） 1 0 0

编织袋挡墙（m） 180 0 0



社步镇小城镇综合建设项目水土保持季度监测（2023年第一季度）现场现状图

项目区航拍现状图1（2023.03）

项目区航拍现状图2（2023.03）



项目区航拍现状图3（2023.03）

项目区航拍现状图4（2023.03）



主体工程区绿化（2023.03）

排水管网（2023.03）



临时排水沟（2023.03）

撒播草籽（2023.03）



临时排水沟（2023.03）

临时覆盖（2023.03）



种植绿化措施（2023.03）

布设透水砖（2023.03）



集水井（2023.03）

布设透水砖、集水井（2023.03）


