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年产 150 万张牛皮高档家私革项目水土保持方案报告表 

项目 

概况 

位置 

淄博市高青县，开泰大道以东、淄博绿环水务公司以西、黄河东路以南、

北支新河以北。地理位置坐标：东经 117°52′18″~117°52′21″，北纬

37°10′10″~37°10′12″。 

建设内容 主要建设仓库 3 座、圆池 3 座，同时建设绿化及其他设施配套工程。 

建设性质 新建 总投资（万元） 600 

土建投资（万元） 400 占地面积（hm²） 
永久：1.4927 

临时：/ 

动工时间 2021.6 完工时间 2022.3 

土石方（万 m³） 
挖方 填方 借方 余（弃）方 

0.26 0.26 / / 

取土（石、砂）场 / 

弃土（石、渣）场 / 

项目区 

概况 

涉及重点防治区情况 / 地貌类型 黄泛平原 

原地貌土壤侵蚀模数 

[t/（km²·a）] 
300 

容许土壤流失量 

[t/（km²·a）] 
200 

项目选址（线）水土保持评价 
本项目距北支新河 400m，方案采用北方土石山区水土流失二级防治标准。

优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，达到满足水土保持的要求。 

调查水土流失总量（t） 28 

防治责任范围（hm²） 1.4927 

防治标准 

等级及目标 

防治标准等级 北方土石山区水土流失防治二级标准 

水土流失治理度（％） 92 土壤流失控制比 1.0 

渣土防护率（％） 95 表土保护率（％） 92 

林草植被恢复率（％） 95 林草覆盖率（％） 3 

水土保持措

施 

工程措施：可剥离区域进行剥离表土 200m³ ，后期全部进行回覆。在植物措施前，进行土地

整治，土地整治面积为 507m²。 

植物措施：本项目绿化形式采用周边绿化的形式进行绿化，绿化面积 507m²，栽植乔木 12 株，

植草 507m²。 

临时措施：临时覆盖面积 100m²。 

水土保持投

资估算（万

元） 

工程措施 0.22 植物措施 1.27 

临时措施 0.04 水土保持补偿费 1.79124 

独立费用 

建设管理费 / 

勘测设计费 2.00 

水土保持设施验收费 1.00 

总投资 6.60 

编制单位 淄博金典水环境技术评价中心 建设单位 淄博宏阳新材料科技有限公司 

法人代表及电话 吴长斌 18653386633 法人代表及电话 金奇/ 18865336881 

地址 淄博市张店区北西六路 8 号 地址 高青县高城镇经济开发区 

邮编 255000 邮编 256300 

联系人及电话 陈炳阳 0533-2777727 联系人及电话 赵其文/ 18853319962 

电子信箱 zbjdsb2012@163.com 电子信箱 keven_zhao@163.com 

传真 0533-2777727 传真 / 
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1 综合说明 

1.1 项目施工进展情况及存在水土流失问题 

淄博宏阳新材料科技有限公司年产150万张牛皮高档家私革项目，总占地面积

1.4927hm²（14927m²），项目主要建设仓库3座（蓝皮仓库、综合仓库、固废仓库），

圆池3座（调节池、A/O池、污泥浓缩池）。建、构筑物占地面积14419m²，绿化面积507 

m²，绿地率3%。 

本方案为补报方案，项目于2021年6月开工建设，2022年3月完工，总工期约10个月。 

1.2 设计水平年 

本项目已于 2022 年 3 月完工，方案编制采用现场调查和竣工图设计资料。 

按照项目建设进度。设计水平年确定为 2022 年。 

1.3 水土流失防治责任范围 

根据主体工程相关设计内容，结合现场查勘和工程影响分析，本项目水土流失防治

责任范围为 1.4927hm²（14927m²）。分为 1 个水土流失防治责任分区，即主体工程区。 

1.4 水土流失防治目标 

项目区位于高青县经济开发区，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防

区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188 号）和《山东省水利厅关于发布省

级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字 [2016]1 号）、《淄博市水土

保持规划》，确定项目区不属于国家级、省级、市级、区县级水土流失重点预防区和重

点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的相关规定，

项目区位于四级河道两岸以上 3km 汇流范围内，确定本项目执行北方土石山区水土流失

防治二级标准。 

本项目水土流失防治应达到下列基本目标： 

（1）项目建设区内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理； 

（2）水土保持设施应安全有效； 

（3）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复； 

（4）北方土石山区水土流失防治二级标准六项指标值为：水土流失治理度 92%、

土壤流失控制比 0.80、渣土防护率 95%、表土保护率 92%、林草植被恢复率 95%、林草

覆盖率 22%。 
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根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中的规定，“土壤流

失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1”，本项目项目区为轻度侵蚀，因此，本项目

土壤流失控制比取 1.0。 

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中的规定，“对林草

植被有限制的项目，林草覆盖率可按相关规定适当调整”；根据本项目规划设计条件的

要求，绿地率不高于 15%。因此，根据现场调查，综合确定本项目林草覆盖率指标值为

3%。 

综上所述，项目调整值、施工期和设计水平年采用的防治目标值详见表 1-1。 

表 1-1 本项目水土流失防治目标修正表 

防治目标 

防治标准 修正指标 设计水平年 

施工

期 

设计水

平年 

干旱程

度 

土壤侵蚀基

准 
城市区 实际情况 目标值 

水土流失治理度（%）  92     92 

土壤流失控制比  0.85  不小于 1.0   1.0 

渣土防护率（%） 90 95     95 

表土保护率（%） 92 92     92 

林草植被恢复率（%）  95     95 

林草覆盖率（%）  22    

根据规范及

现场调查确

定 

3 

综上所述，修正后的防治指标分别为：水土流失治理度 92%、土壤流失控制比 1.0、

渣土防护率 95%、表土保护率 92%、林草植被恢复率 95%、林草覆盖率 3%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



项目与项目区简况 

 
淄博金典水环境技术评价中心          3 

2 项目与项目区简况 

2.1 项目简况 

本项目位于高青县经济开发区，开泰大道以东、淄博绿环水务公司以西、黄河东路

以 南 、 北 支 新 河 以 北 。 地 理 位 置 坐 标 ： 东 经 117°52′18″~117°52′21″ ， 北 纬

37°10′10″~37°10′12″。 

项目地理位置详见附图 1。 

本项目工程特性表见表2-1。 

表2-1 建设项目特性表 

一、项目总体概况 

项目名称 年产 150 万张牛皮高档家私革项目 

建设地点 高青县经济开发区 

建设单位 淄博宏阳新材料科技有限公司 

总规划占地 1.4927hm²（14927m²） 

工程建设期 项目工期为 2021 年 6 月至 2022 年 3 月，工期为 10 个月 

工程总投资 项目总投资 600 万元，土建投资 400 万元，资金来源为建设单位自筹 

二、项目占地情况（hm²） 

项目组成 
占地面积(hm²) 

占地类型 
永久占地 临时占地 合计 

主体工程区 1.4927 / 1.4927 
建设用地 

合计 1.4927 / 1.4927 

三、项目土方工程量（万 m³） 

分区 挖方 填方 调入方 调出方 外借方 弃方 

主体工程区 0.26 0.26 / / / / 无弃方 

合计 0.26 0.26 / / / /  

四、施工用水、施工用电 

施工用水 由原厂区提供。 

施工用电 由原厂区接入。 

材料来源 
工程所用的钢材、钢筋、木材、柴油、汽油和水泥等主要材料到当地正规建材批发

市场采购。 

拆迁与安置 本项目建设不涉及拆迁安置工作。 

2.2 项目区简况 

2.2.1 项目组成及工程布置 

2.2.1.1 总平面布置 

本项目主要建设仓库 3 座，圆池 3 座。场地内地势平坦，厂区入口位于项目区西
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侧。蓝皮仓库、综合仓库位于主入口主干路北侧，固废仓库及圆池位于厂区东北

角。 

2.2.2.2 竖向布置 

项目区位于淄博市高青县，属于黄泛平原地貌单元，地势平坦，设计标高在

9.58m~10.52m 之间，高差 0.94m。 

项目区排水依托原厂区雨排水工程，地面排水结合项目区自然地形，采用缓坡式坡

度，道路纵坡为 0.3%左右，地面排水坡度为 0.002%，区内雨水汇集后从厂区西侧排出。 

根据主体设计，本项目车间为钢结构，独立基础，基础深度为 2m；调节池挖深深

度为 2m，A/O 池挖深深度为 3.5m、污泥浓缩池为地上。 

项目区最近河流为北支新河，距离项目约 400m，项目的建设对河道基本无影响。 

2.2.2 施工组织 

（1）施工生产生活区 

项目建设依托原厂区设施，不另设施工生产生活区。 

（2）施工道路 

本项目施工道路依托原厂区现有道路。 

（3）施工排水 

本项目施工期间排水依托原厂区雨排水管网，最终排入厂区西侧市政管网。 

（4）施工用水 

从原厂区供水管网接入。 

（5）施工用电 

从原厂区供电线路接入。 

（6）通讯 

项目区通信网络由现有县通讯运营公司负责接入，能满足项目的联络和沟通的需

要，场外无需新建设施。 

（7）建筑材料 

本工程主要建筑物料来源充足，所有建筑材料均可通过公路运至施工现场。项目所

需主要原材料有：水泥、钢材、木材、砖、石子、钢筋等，此类材料均可从当地建材批

发市场采购，其产生的水土流失责任由建设单位负责。购买材料时建设单位应在供货合

同中明确建筑材料运输、防护等可能产生的水土流失责任。 
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2.2.3 工程占地 

本项目总占地面积 1.4927hm²（14927m²），均为永久占地，占地类型为建设用地。

项目占地土地利用现状详见表 2.1-1。 

表 2-2 项目区土地利用情况表 

项目区 
占地类型及面积（hm2） 

占地性质 合计 
建设用地 

主体工程区 1.4927 永久占地 1.4927 

合计 1.4927  1.4927 

2.2.4 土石方平衡 

项目区土石方工程包括建筑物开挖回填、绿化覆土等。项目竖向布置综合考虑地形

变化、道路坡度变化、排水坡度要求和地块出入口等各种因素，尽量做到土石方在项目

工程内平衡。 

（1）表土 

经调查，本项目对可剥离区域进行表土剥离，剥离面积约 507m²，剥离平均厚度

0.4m，共剥离表土约 200m³，堆放于仓库内部空地，用于后期绿化覆土。 

本项目可绿化面积为 507m²，平均覆土厚度约为 0.4m，绿化覆土约 200m³；剥离的

表土可全部利用回填。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              表 2-3 项目区表土剥离及回填情况一览表        单位：m3 

分区 
剥离面积 剥离厚度 剥离量 回填量 

（m2） （m） （m3） （m3） 

主体工程区 507 0.4 200 200 

合计 507 0.4 200 200 

图 2-1 项目区表土土方平衡流向图 

（2）主体工程一般土方土量 

项目区一般土方开挖主要是基础建筑物修建过程中土方的开挖。 

根据建设单位提供的资料统计，本项目仓库为钢结构，独立基础，基础深度为 2m，

共计开挖 0.04 万 m³；调节池（直径 30m）挖深深度为 2m，A/O 池（直径 15m）挖深深

度为 3.5m，共计开挖 0.20 万 m³，开挖土方全部用于项目区整平垫高。 

项目建设一般土方挖方共计 0.24 万 m³；一般土方回填约 0.24 万 m³。项目建设无弃

方，无借方。 

（3）项目总土石方情况  

项目建设过程中土方总挖方量0.26万m³（表土0.02万m³，一般土方0.24万m³），总
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回填量0.26万m³（表土0.02万m³，一般土方0.24万m³），项目建设无弃方，无借方。  

表 2-5  项目区土方挖、填情况表           单位：万 m3 

分区或分段 挖方 填方 
调入方 调出方 借方 余方 

数量 来源 数量 去向 数量 数量 去向 

主体

工程

区 

表土 0.02 0.02 / / / / / / / 

一般土方 0.24 0.24 / / / / / / / 

小计 0.26 0.26 / / / / / / / 
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3 水土保持评价 

3.1 工程选址（选线）限制性因素评价 

  依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定和要求，对主体

工程的选址（线）进行水土保持制约性因素评价，评价结果见表 3-1。  

表 3-1    主体工程选址（线）水土保持制约性因素评价表 

要求内容 分析评价意见 解决办法 

《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）3.2.1 进行分析 

3.2.1“主体工程选址（线）应避让

水土流失重点预防区和重点治理

区” 

项目位于淄博市高青县，不属于

水土流失重点预防区和重点治

理区。 

 

3.2.1“主体工程选址（线）应避让

河流两岸、护坡和水库周边的植

物保护带” 

本项目范围南侧距北支新河

400m。 

采用北方土石山区二级防

治标准，优化施工工艺，减

少地表扰动和植被岁坏范

围，有效控制可能造成的水

土流失 

3.2.1“主体工程选址（线）应避让

全国水土保持监测网络中的水土

保持监测站点、重点试验区及国

家确定的水土保持长期定位观测

站” 

本项目范围内无全国水土保持

监测网络中的水土保持监测站

点、重点试验区及国家确定的水

土保持长期定位观测站 

 

通过表 3-1 的评价可知，本项目存在 1 项制约性因素，执行北方土石山区水土流失

二级防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被岁坏范围，有效控制可能造成的水

土流失。从水土保持角度分析，通过优化施工工艺及完善水土保持措施后，本项目建设

是可行的。 

3.2 建设方案与布局水土保持评价 

3.2.1 建设方案评价 

从平面布置来看，本项目布置紧凑合理，各经济技术指标满足行业标准，符合规划

设计条件中的相关指标。从竖向布置来看，基础深度、道路及排水坡度合理。综上所述，

从水土保持角度分析，建设方案符合要求。 

3.2.2 工程占地分析评价 

本项目总占地面积1.4927hm2，均为永久占地，占地类型为建设用地。本方案将从

占地规划符合性、占地类型、占地性质等方面进行分析。 

（1）占地规划符合性 

本项目建设符合《工业项目建设用地指标》，符合行业标准。因此，本项目的占地
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符合要求。 

（2）征占地类型分析 

工程占地不宜占用农耕地，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地。本项目占地

为建设用地，因此占地类型符合要求。 

（3）占地性质分析 

本项目占地面积 1.4927hm²，均为永久占地，符合要求。 

综上所述，工程建设可行。 

3.2.3 土石方平衡分析评价 

对主体工程土石方挖填平衡的水土保持评价，详见表 3-2。 

表 3-2 对土石方挖、填的水土保持评价 

要求内容 分析意见 解决办法 

（1）应充分考虑余土的综合利

用。 

按照应剥尽剥要求，剥离表土、集中

堆放，后期用于绿化覆土使用。 
 

（2）土石方挖填数量应符合最

优化原则。 

该项目土方挖填数量平衡，符合最优

化要求。 

 

（3）土石方调运应符合节点适

宜、时序可行、运距合理原则。 

项目无弃方和借方，不存在外运土石

方，土方调运主要在内部，运距较短。 

 

由上述分析可见，该项目土石方平衡不存在限制性因素。 

3.2.4 主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价 

本项目涉及的水土保持措施有：表土剥离、表土回覆、土地整治、植物措施、临时

覆盖等措施。
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4 水土流失分析 

4.1 项目区水土流失现状 

本项目位于高青县，根据中华人民共和国行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》

(SL190-2007)，高青县属于风蚀为主兼有水蚀的黄泛平原防沙农田防护区，确定该

区域土壤容许侵蚀量为 200t/(km²·a)，现状土壤侵蚀模数为 300t/(km²·a)。 

4.2 水土流失影响因素分析 

经分析，确定扰动原地表、损坏地貌植被总面积 1.4927hm²，即防治责任范围。 

4.3 土壤流失量调查 

4.3.1 水土流失调查单元划分 

根据工程位置及施工特点，将项目区分为 1 个防治区，即主体工程区。 

表 4-1  项目区水土流失调查与预测范围及单元 

计算单元 扰动地表面积（hm²） 小计 

主体工程区 1.4927 1.4927 

4.3.2 水土流失调查与预测时段划分 

按照扰动地表情况的不同，方案水土流失调查为施工期造成的水土流失量。

根据主体工程设计施工安排，项目建设期为 2021 年 6 月~2022 年 3 月。 

项目区调查时段详见表 4-2、4-3 所示。 

表 4-2  项目区水土流失调查时段一览表 

调查单元 调查时期 扰动时间 
实施时段 计算时长 

（月） （年） 

主体工程区 施工期 2021 年 6 月至 2022 年 3 月 10 0.8 

4.3.3 调查结果 

4.3.3.1 土壤流失量调查     

1、施工期扰动地表土壤流失量调查 

经调查，截至 2022 年 3 月底，施工期扰动地表产生的土壤流失量为 27t，新

增土壤流失量为 19t。 

表 4-3  项目区施工期扰动区土壤流失调查一览表 

       调查内容 

 

调查单元 

调查 

面积

（hm²） 

土壤侵 

蚀模数 

背景值 

t/（km²•a） 

扰动后 

土壤侵 

蚀模数 

t/（km²•a） 

计算 

时段 

（年） 

原地貌 

土壤流 

失量（t） 

土壤流 

失总量

（t） 

新增土 

壤流失 

量（t） 

主体工程区 1.4927 300 1000 1.8 8 27 19 
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2、临时堆土可能产生的土壤流失量 

经调查，本项目于开工前对可剥离区域进行表土剥离，剥离面积约 507m²，剥

离平均厚度 0.4m，共剥离表土约 200m³，堆放于仓库内部空地。截止到 2022 年 3

月底，临时堆土产生土壤流失量 1t，新增土壤流失量 1t。 

表 4-4  临时堆土土壤流失调查一览表 

     调查内容 

 

调查单元 

调查面

积（hm²） 

土壤侵蚀

模数背景

值 

t/（km²•a） 

扰动后土

壤侵蚀模

数 

t/（km²•a） 

调查

时段

（年） 

原地貌

土壤流

失量（t） 

土壤

流失

总量

（t） 

新增土

壤流失

量（t） 

临时堆土 0.01 300 1500 0.8 0 1 1 

4.3.3.2 土壤流失量调查汇总 

 经调查，整个建设期内可能土壤流失总量为 28t；整个建设期可能产生的新

增土壤流失量 20t。 
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5 水土保持措施 

5.1 防治区划分 

本项目总占地面积 1.4927hm2，分为 1 个水土流失防治分区，即主体工程区。 

5.2 措施总体布局 

项目水土流失综合防治措施体系见图： 

 

水土流失综合防治措施体系框图 

5.3 水土保持措施布设 

主体工程区 

1、工程措施 

（1）表土剥离及表土回覆 

为了保护宝贵的表土资源，本项目在施工前对可剥离区域进行表土剥离，剥离表土

面积约 507m²，剥离厚度 0.4m，共剥离表土约 200m³，堆放于仓库内部空地，用于后期

绿化覆土。 

（2）土地整治     

在项目待绿化区域绿化前，需要进行土地整治，清除建筑垃圾，平整土地，用于恢

复植被。按表层土清理—施有机肥—深耕方案进行，整理完毕后，采取相应的绿化措施

来美化项目区环境，增加地表植被覆盖率。 

经调查，该区进行土地整治面积为 507m2，用于后期绿化。 

2、植物措施 

（1）植物措施 
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该区内共布设绿化措施 507m2，在仓库周围布置绿化措施。乔木主要采用行列栽植、

散植的种植方式，间距 3m～5m。约栽植乔木 12 株，撒播植草 507m2。 

表 5-1 栽植植物品种特性表 

植物名称 植物性状 适宜生境 规格 

法桐 落叶乔木 

喜光，喜湿润温暖气候，较耐寒。对土壤要求不严，但适生

于微酸性或中性、排水良好的土壤，抗空气污染能力较强，

叶片具吸收有毒气体和滞积灰尘的作用。 

胸径 

8〜12cm 

高羊茅 草本植物 
对环境的适应性都强，特别是对干旱、炎热等不利于草坪生

长的气候条件的适应性强。 
/ 

3、临时措施 

    （1）临时覆盖 

经调查，在施工期间对剥离表土实施临时覆盖，覆盖面积 100m²。。 

5.4 施工进度安排 

方案初步确定项目区水土保持工程实施进度，措施实施进度详见图 5-1。 
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建设项目区水土保持措施 
2021 2022 

6 7-9 10-12 1-3 

主体工程 施工准备及土建期     

主体工程区 

1、工程措施     

（1）表土剥离     

（2）土地整治     

（3）表土回覆     

2、植物措施     

植物绿化     

3、临时措施     

（1）临时覆盖     

图 5-1  项目区水土保持措施施工进度横道图
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6 水土保持投资估算及效益分析 

6.1 投资概算 

6.1.1 编制原则及依据 

1、编制原则：根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定， 

水土保持投资概算的价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、概算定

额、取费项目及费率应与主体工程一致；主体工程概算定额中未明确的，应采用水土保

持或相关行业的定额、取费项目及费率。 

    2、编制依据： 

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总【2003】67 号）； 

（2）关于印发《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》的通知（山东省住房

和城乡建设厅 鲁建标字【2016】40 号）； 

（3）山东省物价局 、山东省财政厅 山东省水利厅《关于降低水土保持补偿费收

费标准的通知》（鲁价费发【2017】58 号）。 

（4）《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（山东省住

房和城乡建设厅 鲁建标字【2018】45 号）； 

（5）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财

务函【2019】448 号）； 

（6）《关于发布定额价目表和机械台班、仪器仪表台班单价表的通知》（鲁标定

字【2019】3 号）； 

（7）山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省水利厅 中国人民银行济南分

行关于印发《山东省水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（鲁财税〔2020〕17

号）。 

3、费用构成 

根据《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总【2003】67 号），

生产建设项目水土保持投资概算分为工程措施费、植物措施费、临时措施费、独立费用、

水土保持补偿费等。 

水土保持独立费用又包括建设管理费、勘测设计费、水土保持工程监理费等部分。 

4、采用定额和指标 

主体工程设计的直接套用主体工程单价或投资；主体工程未给出投资及单价，本方
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案采用《水土保持工程概算定额》。 

5、基础单价 

    （1）人工预算单价 

建筑工程 128 元/工日，园林绿化工程 117 元/工日。施工机械人工单价调整为 130

元/工日。 

    （2）主要材料预算价格 

①水泥、钢筋、木材、柴油、汽油等价格采用当地现行价格执行； 

②主要设备价格以出厂价为原价，另加运杂费和采购保管费。 

（3）价格水平年 

价格水平年为 2021 年。 

6、费用标准 

①其他直接费 

其它直接费以基本直接费为计算基价，工程措施取 2.0%，植物措施取 1.0%。 

②现场经费 

现场经费以基本直接费的计算基价并根据工程类别取不同的费率，其中土石方工程

取 4%，混凝土工程取 6%，植物措施取 4%。 

③间接费 

间接费以直接费为计算基价，土石方工程和混凝土工程取 4%，植物措施取 3%。 

④企业利润 

以直接费与间接费为计算基价，费率工程措施取 7%，植物措施取 5%。 

⑤税金 

按直接工程费、间接费和企业利润三项之和的 9%计算。 

（2）施工临时工程费 

施工临时工程费包括临时防护工程费和其他临时工程费，前者由设计方案的工程量

乘以单价而得，后者按第一部分工程措施和第二部分植物措施的 1.5%计取。 

（3）独立费用费率 

本项目独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、勘测设计费。 

①勘测设计费（工程设计费）：分为方案编制费和工程设计费两部分。本项目勘测

设计费共计 2 万元。 

（4）预备费 
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预备费主要包括基本预备费，按一至四部分之和作为计算基价乘相应的费率 6%计

算而得。 

（5）水土保持补偿费 

根据《山东省财政厅 山东省物价局 山东省水利厅 中国人民银行济南分行关于印

发〈山东省水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（鲁财税〔2020〕17 号）、《山

东省物价局、山东省财政厅、山东省水利厅关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》

(鲁价费发〔2017〕58 号)等规定，对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积开工前

一次性计征，每平方米 1.2 元（不足 1 平方米的按 1 平方米计）进行水土保持补偿费的

征收。 

项目区占地面积为 1.4927hm²（14927 m²）。经计算，项目水土保持补偿费共 17912.4

元（1.79124 万元）。 

表 6-1 水土保持补偿费计算表 

名称 占地面积（m²） 补偿标准（元/m²） 补偿金额（元） 

项目区 14927 1.2 17912.4 

6.1.2 编制说明与概算成果 

本方案对项目区出现的水土流失现象采取了相应的工程措施、植物措施、临时措施

等防治措施，并概算了其工程投资，并且对项目建设造成的水土保持设施损坏情况进行

了统计，按照山东省有关规定，对损坏的水土保持设施需要进行补偿，本方案根据项目

建设情况统计了损坏水土保持补偿费。 

本项目水土保持总投资 6.60 万元，其中工程措施费 0.22 万元、植物措施费 1.27 万

元、临时措施费 0.04 万元、独立费用 3.00 万元、基本预备费 0.27 万元、水土保持补偿

费 1.79124 万元。 
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                  表 6-2 工程建设期投资总概算表           单位：万元 

工程或费用名称 建安工程 植物措施费 独立费用 合计 

第一部分：工程措施    0.22 

主体工程区 0.22   0.22 

第二部分：植物措施    1.27 

主体工程区  1.27  1.27 

第三部分：临时措施    0.04 

主体工程区 0.04   0.04 

第一部分至第三部分合计    1.53 

第四部分：独立费用      3.00 

一、勘测设计费     2.00  2.00  

二、水土保持设施验收费   1.00 1.00 

第一部分至第四部分合计       4.53 

基本预备费       0.27 

静态总投资       4.80 

水土保持补偿费       1.79124 

总投资       6.60 
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表 6-3  工程措施投资概算表 

定额编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元） 

第一部分：工程措施       0.22 

主体工程区        

实际支出 1、表土剥离 100m3 2.00 606.95 0.12 

实际支出 2、表土回覆 100m3 2.00 467.51 0.09 

实际支出 3、土地整治 100m² 5.07 16.39 0.01 

表 6-4  植物措施概算表 

定额编号 工程或费用名称 单位 数量 

估算价格 

单价（元） 合价（万元） 

栽植费 苗木种子费 栽植费 苗木种子费 合计 

第二部分：植物措施      1.27 

主体工程区       

实际支出 法桐 株 12 145.46 380 0.17 0.46 0.63 

实际支出 高羊茅 10m² 50.7 101.16 26 0.51 0.13 0.64 

表 6-5  临时措施概算表 

定额编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元） 

第三部分：临时措施       0.04 

主体工程区        

实际支出 （1）临时覆盖 100m² 1.00 393.97 0.04 

表 6-6 独立费用投资表 

工程或费用名称 基价（万元） 费率（％） 合价（万元） 备注 

第四部分：独立费用     3.00   

一、勘测设计费     2.00    

二、水土保持设施验收费   1.00  
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表 6-8    主体工程单价汇总表 

序号 费用名称 单位 单价（元） 

01146 表土剥离 100m3 606.95 

01150 表土回覆 100m3 467.51 

08046 土地整治 100m2 16.39 

01149 土方开挖 100m³ 893.12 

01093 土方回填 100m³ 7013.68 

08116 栽植乔木 株 145.46 

08061 撒播植草 10m2 101.16 

03005 临时覆盖 100m2 393.97 

表 6-9 主要材料价格汇总表 

序号 名称及规格 单位 价格（元） 

1 人工 

建筑工程 

工日 

128 

园林工程 117 

施工机械 130 

2 水 m³ 3.60 

3 电 Kw/h 1.50 

4 柴油 L 5.09 

5 汽油 L 5.48 

6 M5.0 混合砂浆 m³ 209.63 

7 1:2 水泥砂浆 m³ 240.00 

8 防尘网 m2 1.00 

10 法桐 株 380 

11 草籽 kg 18 
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7 水土保持设施验收 

生产建设单位是生产建设项目水土保持设施验收的责任主体，应当在生产建设项目

投产使用或者竣工验收前，自主开展水土保持设施验收，完成报备并取得报备回执。 

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水

保【2019】172 号）的相关要求，编制水土保持方案报告表的生产建设项目，不需要编

制水土保持设施验收报告。生产建设单位组织开展水土保持设施竣工验收时，验收组中

应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加并签署意见，形成的

水土保持设施验收鉴定书应当明确水土保持设施验收合格与否的结论。 

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，及时在其官方网站或者其他公众知

悉的网站公示水土保持设施验收材料，公示时间不得少于 20 个工作日。对于公众反映

的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。 

生产建设单位应当在水土保持设施验收通过 3 个月内，向审批水土保持方案的水行

政主管部门报备水土保持设施验收材料。 

 

 

 

 

 

 



水土保持方案编制委托书

淄博金典水环境技术评价中心：

根据《中华人民共和国水土保持法》、《山东省水土保持条例》

等有关法律、法规和国家实施项目建设水土保持方案报告制度的

要求， 我单位
“

年产 150 万张牛皮高档家私革
”

项目需编制水土

保持方案， 今委托责中心为我单位编制水土保持方案。

特此委托

委托单位：

年
『

月 日2022 11 9





说   明 

根据设计图纸及现场施工情况，确定本项目占地面积为14927m2。

其中蓝皮仓库建筑面积为7130 m2，综合仓库建筑面积为3135.6 m2，

固废仓库建筑面积为3094 m2，调节池建筑面积为706.5 m2，A/0池建

筑面积为176.625 m2，污泥浓缩池建筑面积为176.625 m2。绿化面积为

507 m2。 

 

淄博宏阳新材料科技有限公司 

2022年11月21日 
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附图 1 项目区地理位置图 
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附图 2 项目区水系图 
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